
SMOBI UO 2704

PAGAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2026 - EMPRESAS

EMPREENDIMENTO CONTRATO EMPRESA OBJETO DO CONTRATO STATUS CONTRATO
INÍCIO 

CONTRATO

FIM 

CONTRATO
VALOR CONTRATO

MEDIDO 

ACUMULADO
% EXECUÇÃO

Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08 - Emp 70 UB-014/19 A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS Em andamento 01/07/2019 03/06/2024 751.999,95 709.363,38 94,33%

Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 UB-043/20 A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apolonia Em andamento 16/11/2020 08/07/2022 5.483.961,24 1.874.402,28 34,18%

Ribeirao do Onca - Elaboracao de Projetos de 100 UHs UB-041/22 A3E PROJETOS LTDA ME Projetos edificações reassentamento famílias nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça Em andamento 01/08/2022 22/03/2024 261.467,95 48.839,73 18,68%
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de 

Infraestrutura Urbana UB-081/22 AMERICA LATINA ENGENHARIA LTDA elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas Em andamento 15/12/2022 06/06/2027 359.999,99 132.731,31 36,87%

Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia SC-107/14 ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDAPTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ Em andamento 20/09/2018 11/09/2020 179.500,41 149.767,77 83,44%

Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 UB-052/21 ARE ENGENHARIA EIRELI Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril. Em andamento 15/12/2021 27/01/2025 9.406.276,83 8.450.827,15 89,84%

Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 UB-016/26 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA Continuidade da implementação do Projeto de trabalho Técnico Social – PTTS, no Aglomerado Santa Lúcia para urbanização de becos e implantação de trilha ecológica.Em andamento 10/04/2026 27/06/2028 531.400,00 51.889,96 9,76%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-013/26 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Cabana do Pai Tomás, Vila Ventosa e Aglomerado Morro das 

Pedras – Regional Oeste. Em andamento 25/03/2026 09/09/2028 4.087.119,40 249.875,14 6,11%

Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) UB-018/26 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Serviços para mitigação de risco geológico-geotécnico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações situadas na Região da Izidora.Em andamento 01/06/2026 16/11/2028 4.545.116,98 354.390,48 7,80%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-025/25 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulha,Trata-se da execução de serviços de demolição e remoção de entulhos de edificações edificações situadas em uma encosta no Jardim MontanhêsEm andamento 16/06/2025 08/09/2026 375.863,06 247.852,84 65,94%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 

100, 101, 89, 74 e 76 UB-028/23 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

Serviços e obras de urbanização do Aglomerado Morro das Pedras –

Continuidade do escopo do PAC II Em andamento 07/03/2023 25/03/2027 6.688.849,38 4.096.139,47 61,24%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-028/25 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urbano (7º contrato).Em andamento 04/07/2025 25/12/2026 1.194.530,84 1.135.655,40 95,07%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-028/26 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Serviços de demolição e remoção de entulhos na Rua Santo Elias, localizada na Vila Aeroporto e na Rua Geraldo Antônio de Freitas, localizada na Vila São Tomaz, Regional Norte do Município de Belo Horizonte.Em andamento 15/07/2026 09/07/2027 118.680,54 40.408,80 34,05%

Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 UB-034/25 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Aglomerado Santa Lúcia. Em andamento 24/07/2025 11/10/2027 14.060.197,70 2.831.410,67 20,14%

Vila Mariquinha e Boa Uniao - Contencao de Encostas UB-049/22 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União. Em andamento 01/08/2022 15/02/2028 1.413.757,08 64.617,31 4,57%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-054/25 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle 

urbano no Município de Belo Horizonte. Em andamento 28/10/2025 20/04/2027 3.103.836,05 530.971,78 17,11%

Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012 UB-063/23 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na Vila

União Em andamento 30/08/2023 04/02/2028 7.633.774,68 536.185,94 7,02%

Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 UB-068/22 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral,

Monte Castelo-Pindorama OP 11/12 Em andamento 03/11/2022 25/01/2027 3.587.239,55 1.836.320,49 51,19%

Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 UB-069/22 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06 Em andamento 03/11/2022 25/01/2027 2.846.203,43 1.993.026,34 70,02%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-075/24 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional 

Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. Em andamento 05/11/2024 28/04/2027 3.873.598,01 1.409.626,13 36,39%

Vila América - Indenizações UB-077/24 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Serviços e obras de demolição e remoção de entulhos na Vila Nova América, localizada na regional Venda Nova Em andamento 28/10/2024 22/10/2025 285.445,80 108.337,47 37,95%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-078/24 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 

2B, Esperança – AEIS -2B,Vitória – AEIS – 2B) Em andamento 30/10/2024 22/04/2027 999.148,70 584.349,70 58,48%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-086/24 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cruz (Rua Serra Azul), na Vila da Área, na União e Vila Bandeirantes localizadas na regional Leste e Centro SulEm andamento 12/11/2024 05/05/2027 2.704.759,57 342.854,24 12,68%

Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I UB-001/23 CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA Serviços de Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril Em andamento 16/01/2023 24/04/2024 487.723,26 18.954,09 3,89%

Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 54 e O.P. 07/08 - Emp 41 SC-157/12 CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08 Em andamento 05/12/2014 17/12/2021 1.260.549,94 1.185.059,09 94,01%

CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 SC-073/12 CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA   ME EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS Em andamento 01/07/2013 15/09/2019 1.308.560,71 1.240.484,95 94,80%

Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras UB-083/24 CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela 

Vista, Serra Negra, Ruth de Freitas e T2 no Conjunto Taquaril. Em andamento 30/10/2024 29/07/2027 5.078.794,00 1.015.393,82 19,99%

Vila Sao Jose II UB-101/24 CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e obras de implantação de iluminação pública e instalação de alambrado em quadra poliesportiva na Vila 

São José do Município de Belo Horizonte/MG Em andamento 09/01/2025 02/06/2026 498.989,67 437.165,78 87,61%

Produtos e Serviços de Comunicação e Mobilização Social - UB-069/23 UB-069/23 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Produtos e serviços de comunicação e mobilização social Em andamento 04/10/2023 20/01/2027 635.000,00 317.147,86 49,94%

Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso UB-016/22 COBRAPE   COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOSEstudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras Em andamento 18/04/2022 31/05/2027 1.896.556,78 665.349,81 35,08%

Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710 UB-036/22 COBRAPE   COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOSProjetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710 Em andamento 04/07/2022 17/06/2027 1.260.203,12 138.927,95 11,02%

Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) UB-010/22 COBRAPE COMPANHIA  BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOSProjetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes) Em andamento 24/03/2022 27/11/2026 489.685,10 187.718,19 38,33%

Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) UB-011/22 COBRAPE COMPANHIA  BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOSProjetos Lote II - Proj Executivos do Centro de Referência Urbana (CREURB) da Região do Izidora Em andamento 24/03/2022 17/03/2027 320.858,48 84.534,32 26,35%

Vila Sport Club Glalija - O.P. 03/04 - Emp 76 SC-152/12 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELITRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIJÁ Em andamento 05/12/2014 05/09/2020 1.596.710,07 1.352.523,55 84,71%

Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II AJ-003/18 CONATA ENGENHARIA LTDA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I Em andamento 01/10/2019 06/05/2027 9.511.555,75 3.375.565,53 35,49%

Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH - PMI - O.P. 03/04 - Emp 52 SC-074/13 CONATA ENGENHARIA LTDA OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1 Em andamento 21/08/2013 03/01/2020 15.791.938,87 15.700.738,69 99,42%

Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) UB-011/26 CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA

Serviços para a continuidade da implementação do projeto de trabalho Técnico Social (PTTS) no âmbito do Plano 

de Urbanização Sustentável da Região da Izidora. Em andamento 16/03/2026 02/06/2028 1.402.785,00 129.644,89 9,24%

Ocupação Helena Greco UB-023/26 CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA Execução, pela contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, a elaboração do Plano de Ação e do Projeto de Trabalho Social (PTS) da Ocupação Helena Greco, Região Izidora.Em andamento 03/06/2026 28/05/2027 744.700,00 65.885,97 8,85%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-035/24 CONEST ENGENHARIA LTDA. Serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social de Belo HorizonteEm andamento 14/08/2024 06/11/2025 1.122.607,05 851.784,90 75,88%

Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 UB-036/23 CONEST ENGENHARIA LTDA. Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril. Em andamento 15/06/2023 13/03/2026 2.864.685,49 1.856.630,68 64,81%
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URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMÁS) E BECO SINVAL 

(VILA VENTOSA) UB-044/21 CONEST ENGENHARIA LTDA. Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa Em andamento 05/08/2021 22/06/2025 994.564,27 756.171,97 76,03%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-053/24 CONEST ENGENHARIA LTDA. Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, execução de serviços e obras de caráter de implantação de contenção, reconstrução de moradia no Beco Boa Vista, 14 e serviço de manutenção do Beco na Vila PantanalEm andamento 10/09/2024 01/06/2026 504.667,65 309.630,98 61,35%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-056/24 CONEST ENGENHARIA LTDA. Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção e tratamento de encosta no Beco Fernandes, 310, Vila São Jorge II, regional Oeste.Em andamento 13/09/2024 09/06/2025 289.179,61 191.080,64 66,08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-058/24 CONEST ENGENHARIA LTDA. Execução de obras de caráter de implantação de tratamento e contenção de encosta, drenagem pluvial e recuperação de acesso em áreas de risco na Rua Lúcio Xavier de Oliveira no trecho compreendido entre os números 92 a 120, na AEIS do Jardim Comerciários,Em andamento 18/09/2024 09/02/2026 388.161,39 37.713,31 9,72%

Jardim Alvorada ST5 e 1 Maio - Execucao das Obras de Estabilizacao de Encostas UB-066/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. Estabilização de encostas na Vila Jardim Alvorada e na Vila 1º de Maio Em andamento 18/10/2022 04/05/2025 1.264.418,55 21.925,89 1,73%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-068/24 CONEST ENGENHARIA LTDA.

Execução de obras de caráter de implantação contenção, proteção de encosta e drenagem pluvial na Rua Nove, nº 

380 – Vila Alta Tensão I, regional Barreiro. Em andamento 10/10/2024 06/07/2025 480.763,86 328.788,11 68,39%

Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 3a Etapa UB-089/22 CONEST ENGENHARIA LTDA.

Serviços estabilização encostas tratamento áreas de risco3ªetapa nas Vilas Jardim

Alvorada, Lorena Paralisado 29/12/2022 10/07/2026 5.032.702,23 51.949,14 1,03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-093/24 CONEST ENGENHARIA LTDA.

Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab São José (quarteirão 112), entre a Rua 

das Goiabeiras, nº 16 e a R dos Abacateiros, nº 35, Bairro Manacás, Regional Pampulha, objetivando a recuperação Em andamento 25/11/2024 19/11/2025 859.417,90 852.223,73 99,16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, 

OP 09/10) UR-002/18 CONEST ENGENHARIA LTDA. URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10) Em andamento 16/07/2018 25/03/2026 1.993.348,85 1.596.321,47 80,08%

Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 UB-099/24 CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA

Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Filadélfia e Pai 

Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comerciários, no Conj Taquaril. Em andamento 06/12/2024 04/09/2027 8.726.000,01 978.793,15 11,22%

Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 84 UB-014/25 CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA Continuidade das obras do Orçamento Participativo na Vila Ventosa – Beco Bil – Empreendimento 84 – OP 11/12. Em andamento 24/03/2025 16/06/2026 1.865.999,00 1.025.959,17 54,98%

Contratacao Geral de Demolicoes UB-040/23 CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA Serviços de demolição e remoção de entulhos em Áreas de Intervenções no Aglomerado Santa Lúcia Em andamento 23/03/2023 28/08/2027 1.380.520,86 472.705,99 34,24%

Vila Fazendinha / Ouro Minas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 44 UB-071/23 CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA Serviços e obras de urbanização de vias, empreendimento nº 44 OP 09/10, Vila Ouro Minas / Fazendinha Em andamento 07/11/2023 14/03/2028 12.841.274,73 751.161,76 5,85%

Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) UB-027/24 CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA Serviços e obras para mitigação de risco geológico,recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais, Helena Greco (ZEIS), Rosa Leão (AEIS-2B), Esperança (AEIS-2B), Vitória (AEIS-2B), da região Izidora.Em andamento 24/04/2024 11/08/2026 2.747.500,68 2.514.959,46 91,54%

Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) UB-063/24 CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Esperança (AEIS- 2B), na Região Izidora, Regional NorteEm andamento 30/09/2024 18/03/2027 3.663.285,10 872.282,38 23,81%

Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) UB-064/24 CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Vitória (AEIS-2B), na Região Izidora, região Norte do Município de Belo HorizonteParalisado 27/09/2024 16/09/2026 2.048.367,23 643.756,82 31,43%

Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) UB-066/24 CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações Helena Greco (ZEIS) e Rosa Leão (AEIS-2B), na região Izidora, Regional NorteEm andamento 30/09/2024 19/09/2026 1.452.711,02 1.152.007,91 79,30%

PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 UB-026/21 D.P.R COMERCIO E SERVICOS LTDA Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote III Em andamento 15/06/2021 07/09/2022 73.329,37 35.541,15 48,47%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-016/24 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Serviço de consultoria para atendimento de demandas afetas a levantamentos topográficos para fins de 

regularização fundiária. Em andamento 08/03/2024 24/08/2026 1.783.039,51 89.392,55 5,01%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-049/23 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDAServiços de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha Em andamento 20/05/2023 22/04/2028 2.844.143,77 508.914,16 17,89%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-057/23 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDAServ de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul Em andamento 19/06/2023 04/12/2027 2.564.095,22 1.204.677,65 46,98%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-060/23 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDAConsultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel Em andamento 19/06/2023 04/12/2027 2.523.225,51 974.590,45 38,62%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-061/23 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDAConsultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel Em andamento 19/06/2023 22/05/2028 2.888.047,79 1.201.979,67 41,62%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-082/23 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDAServiços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel, referente aos serviços e atividades lotados na Divisão de Gestão de Obras e a Diretoria de Projetos e ObrasEm andamento 10/01/2024 13/12/2028 3.506.151,21 672.074,83 19,17%

Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva UB-083/23 DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDAConsultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR Em andamento 12/01/2024 15/12/2028 1.423.584,88 983.609,47 69,09%

Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis UB-003/25 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS junto às famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à margem do Córrego EmbiralEm andamento 27/01/2025 15/11/2026 950.000,03 583.624,31 61,43%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-001/26 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico à mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção,Em andamento 09/01/2026 07/04/2029 1.667.013,52 1.116.600,69 66,98%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-007/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de manutenção do Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, para o apoio logís¿co da mão de obra do morador orientando-o p execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encostaEm andamento 12/02/2025 28/12/2027 2.063.761,55 1.884.320,99 91,31%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-015/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Obras estruturantes de contenção, proteção de encostas e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamento geológicos, nos seguintes endereços: Rua Gutierrez, nº 86, Rua Jardim das Flores, nº 68, Beco do meio, nº 40/50 – Taquaril, Reg LesteEm andamento 25/03/2025 13/04/2027 1.534.830,80 1.491.460,20 97,17%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-020/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de Obras no Bc. Prof. Sebastião Moreira de Azevedo, 63 E 65 / Bc. dos Cravos, 37 / Bc. das Rosas, 50, 60 e 70 na Vila São Vicente e Bc. Itamirim Vitória, 240A - Alto Vera Cruz da Reg. LesteEm andamento 16/05/2025 04/06/2027 2.078.742,66 1.401.755,93 67,43%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-041/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico a mão de obras de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contençãoEm andamento 08/08/2025 05/11/2027 1.957.270,01 1.573.917,19 80,41%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-045/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, ARP 008/2024 Lote II. (Beco André, Beco Palmas, R. Nefelina, R. Isaura Possidónio, R. Salvador Pinto.Em andamento 08/09/2025 27/09/2027 2.200.557,71 1.847.613,76 83,96%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-053/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Beco São José, 150/155 – Vila Estrela e Beco Itabira,Em andamento 28/10/2025 27/05/2027 931.039,86 654.706,96 70,32%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-055/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Beco Abacalipto, nº 215, Vila Marçola; Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 139Em andamento 11/11/2025 10/08/2027 1.052.104,52 1.051.743,86 99,97%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-059/24 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às Vilas, Favelas e Área de Interesse Social do Município de Belo Horizonte.Em andamento 21/01/2025 12/10/2026 1.466.537,55 1.466.145,87 99,97%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-061/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos.Em andamento 07/11/2025 06/06/2027 1.371.034,27 457.813,06 33,39%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-066/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de obras de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, nos endereços: Pomar do Cafezal, Trecho A; Rua Tarumirim, nº 44; Beco Beija Flor, nº 10; Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 2073;Em andamento 18/12/2025 06/03/2028 2.633.687,83 272.872,62 10,36%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste UB-067/25 ENGECOM   ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O Objeto será implantado no seguinte endereço: Rua Mairink, nº 600, Caetano Furquim.Em andamento 18/12/2025 12/03/2027 411.314,83 172.629,33 41,97%

Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel UB-009/25 ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Aglomerado da Serra composto pelas Zonas de Especial Interesse Social: Nossa Senhora Aparecida, Teodomiro Cruz, Pomar do Cafezal, Vila Novo São Lucas, Fazendinha, Santana do Cafezal, Nossa SenhoraEm andamento 21/02/2025 14/08/2027 2.499.235,14 671.172,48 26,86%

Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel UB-010/25 ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila do Índio (Vila Universo) e Vila Nova América, localizadas na Regional Venda NovaEm andamento 24/02/2025 18/06/2026 1.003.561,83 25.945,61 2,59%
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Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel UB-016/25 ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila Cabana, Vila Ventosa e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional OesteEm andamento 02/04/2025 18/09/2027 1.166.696,72 303.004,92 25,97%

Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel UB-029/25 ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão – AEIS-2, Esperança -AEIS-2, Vitória – AEIS-2) (6º contrato), localizadas na Regional Norte, no Município de Belo Horizonte.Em andamento 16/07/2025 06/01/2027 1.367.619,64 936.914,82 68,51%

Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel UB-098/24 ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Conjunto Taquaril, localizado na Regional Leste.Em andamento 13/12/2024 05/06/2026 1.906.318,60 419.595,26 22,01%

Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel UB-100/24 ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano (1º contrato)Em andamento 20/12/2024 12/06/2026 1.292.065,99 71.327,96 5,52%

Programa MCMV 2023 - URBEL (CHM-003/23) UB-017/26 ESCON   ENGENHARIA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDAExecução de obras de infraestrutura urbana relacionadas aos empreendimentos Residencial Jardim do Vale e Residencial Jordelino, enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida, em Belo Horizonte/MG.Em andamento 17/04/2026 11/01/2027 1.923.080,92 1.224.222,41 63,66%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste UB-006/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Apoio logístico a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias, assim como auxiliar na fiscalização de obras com empreiteiro e serviços de vistoria de risco geológicoEm andamento 10/02/2025 10/05/2027 920.946,95 694.642,30 75,43%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-022/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Ccontenção do talude do córrego com gabião no Beco do Cascalho, entre o trecho n.º 587 e n.º 912; Execução de muro de arrimo e tratamento de encosta nas moradias entre os n.º 587 e n.º 595 e Execução de manutenção com reconstrução do piso do beco.Em andamento 23/05/2025 16/02/2026 2.184.576,66 2.184.576,29 100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, 

Pampulha e Venda Nova - Lote III UB-023/21 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA Em andamento 22/06/2021 13/11/2022 531.327,01 531.327,00 100,00%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste UB-026/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços para apoio logístico a mão de obra de morador e de subsídios para a execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Rua Francisco de Paula Rocha 69 – JEm andamento 11/07/2025 09/04/2027 938.718,31 938.662,42 99,99%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-030/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logísticoEm andamento 15/07/2025 10/05/2027 2.578.873,86 1.851.141,69 71,78%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-032/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de duas obras distintas de caráter de implantação com execução de contenção, tratamento de encosta e drenagem pluvial na Rua Vicente de Búfalo, 40 e Av. Tereza Cristina, 27 ambas na Vila Madre Gertrudes, regional Oeste.Em andamento 16/07/2025 10/07/2026 1.287.598,71 1.033.805,16 80,29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-033/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de recuperação de pavimento, dos elementos de drenagem e do guarda-corpo dos Becos Brista, Dedeu e Santo Agostinho, na Vila Nossa senhora da Conceição, Regional Centro Sul.Em andamento 22/07/2025 18/03/2026 479.609,36 478.890,03 99,85%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-035/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de contenção, implantação de escada e guarda-corpo no Beco Mangueiras e recuperação de drenagem e manutenção em becos adjacentes, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul.Paralisado 29/07/2025 23/06/2026 823.709,36 430.710,07 52,29%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-036/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com man do Centro de Apoio e logísticoEm andamento 24/07/2025 14/01/2027 1.712.579,23 1.184.663,13 69,17%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-038/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e drenagem pluvial: execução de um kit moradia e reconstrução de duas áreas demolidas para a execução de contenção de encosta.Em andamento 07/08/2025 01/08/2026 814.042,37 814.042,37 100,00%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-039/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de serviços e intervenções de contenção, recuperação de elementos de drenagem, recuperação de piso e degraus em blocos nos Blocos das Quadras 2,3 e 4, além de espaços públicos na Quadra 4, no Conjunto Esperança – Regional Barreiro.Em andamento 31/07/2025 26/04/2026 314.587,41 314.582,04 100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-042/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de obra de contenção e tratamento de encosta e obra de manutenção de aproximadamente 100 metros de trecho do canal de drenagem do Córrego dos Coqueiros, entre as moradias de números 89 a 245; substituição das travessias existentes por passarelasEm andamento 13/08/2025 07/08/2026 379.914,99 363.852,24 95,77%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - 

Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova UB-044/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras nas regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda NovaEm andamento 18/07/2024 30/06/2027 1.626.427,99 1.056.629,11 64,97%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-044/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de duas obras distintas de caráter de implantação, sendo uma na Rua Coronel Siebra de Brito, nº 43 e outra na Rua Paramirim, ambas na Vila Bom Sucesso regional Barreiro,  ARP001/2024 Lote IEm andamento 05/09/2025 30/08/2026 1.113.091,77 1.109.223,14 99,65%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-047/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lúcio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jardim dos Comerciários, Regional Venda Nova, com execução e muro de contenção, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial.Em andamento 23/09/2025 14/02/2027 837.131,51 398.297,64 47,58%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste UB-048/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços de topografia e sondagem e outros, a fim de dar apoio logís¿co a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias assim como auxiliar na fiscalização de obrasEm andamento 19/08/2024 16/11/2026 2.283.630,22 1.596.603,45 69,92%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-049/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Obra de caráter de implantação de contenção de encostas e serviços de pavimentação, recuperação, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial, ao longo do beco entre as ruas Engenho do Sol, 298D e Antônio Fernandes de Melo, 432.Em andamento 15/10/2025 09/04/2027 634.821,94 391.996,07 61,75%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda 

Nova e Noroeste UB-052/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Obra de caráter de implantação de contenção e proteção de encostas, serviços de pavimentação e recuperação de beco e drenagens no Beco 1º de Setembro, nº 533 – Vila Califórnia.Em andamento 15/10/2025 07/04/2027 802.313,54 134.624,59 16,78%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - 

Regionais Leste, Nordeste e Norte UB-056/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de manutenção da escada e instalação de guarda-corpo na Rua Astolfo Dutra, 2148, localizado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste.Em andamento 11/11/2025 09/05/2026 84.556,25 70.964,75 83,93%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-058/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de serviços de manutenção de pisos e escadas, correção da rede de drenagem e guarda-corpo dos Becos Amorim, Lacerda, Jeová e Simião, localizados na região da Rua Joana Darc, Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul.Em andamento 10/11/2025 05/10/2026 482.685,69 236.586,20 49,01%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-059/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de gabião, piso e guarda-corpo no beco B, 182, localizado na Vila Pinho, Regional Barreiro. Em andamento 10/11/2025 07/06/2026 268.826,31 205.090,21 76,29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - 

Regionais Leste, Nordeste e Norte UB-060/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e intervenções de manutenção de pavimento e de escadas, readequação da drenagem, execução de 

contenções e instalação de corrimão no final do Beco Antônio Rocha Almeida e em becos adjacentes, localizado na Em andamento 07/11/2025 02/10/2026 741.130,66 446.437,72 60,24%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-062/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Obra de caráter de implantação na Rua Dez, nº 77 – 89, Olhos D’água, Regional Barreiro, com execução de contenção de encosta, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial e reconstrução parcial de moradia.Em andamento 11/11/2025 05/11/2026 1.006.464,39 242.051,22 24,05%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - 

Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova UB-063/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos, canaletas e implantação de guarda-corpo e 

corrimão nos Becos Pedra Azul, Topázio, Travessa Frei Mariano e adjacentes, localizados na Vila São Francisco das Em andamento 11/11/2025 06/10/2026 551.839,22 386.664,61 70,07%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-065/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de becos, acessos e escadarias; dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, estabilização de encostas, já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse Social do Município de Belo Horizonte.Em andamento 30/09/2024 25/08/2025 973.147,66 942.969,58 96,90%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - 

Regionais Leste, Nordeste e Norte UB-069/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e intervenções de implantação de contenção, recuperação do pavimento, drenagem e implantação de 

corrimão e guarda-corpo no beco São Jorge, situado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste Em andamento 09/10/2024 02/12/2025 324.883,35 311.614,83 95,92%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I -  Barreiro e Oeste UB-070/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Execução de obra de caráter de implantação na Rua Solferina Ricci Pace, 779 – Vila Batik – Regional Barreiro, com execução de contenção de encosta, tratamento de encosta com tela e concreto projetado, urbanização e drenagem pluvial.Em andamento 08/01/2026 02/01/2027 761.363,12 532.568,87 69,95%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-071/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio 

logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras Em andamento 22/10/2024 15/12/2027 1.395.571,66 883.682,72 63,32%
Vilas Nossa Senhora Aparecida, Acaba Mundo, Nossa Senhora Conceicao e Granja I, II, III - 

Urbanizacao - O.P. 09/10 UB-071/25 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Execução de obras de abertura e urbanização da Rua Sacramento entre Rua Capelinha e Rua Monte Sião - OP 

09/10 - Empreendimento 22 - Vila Nossa Senhora da Conceição - Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte/MG Em andamento 29/12/2025 19/09/2027 3.900.000,00 1.019.720,42 26,15%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-073/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços e intervenções de reconstrução de pavimento e escadas, manutenção em canaletas e implantação de guarda-corpo nos Becos Monte Sião e Dirão, localizados na Vila Nossa Senhora da Conceição, Regional Centro Sul.Em andamento 18/10/2024 12/10/2025 443.727,72 410.774,73 92,57%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - 

Regionais Barreiro e Centro-Sul UB-082/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e intervenções de contenção de beco, recuperação de escadas, pisos e guarda-corpo no Beco Gomes e na 

Travessa das Madeiras, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. Em andamento 30/10/2024 24/10/2025 596.872,91 527.364,51 88,35%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - 

Regionais Leste, Nordeste e Norte UB-087/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio 

logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras Em andamento 19/11/2024 09/10/2026 1.421.561,36 569.817,39 40,08%

PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste UB-097/24 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias.Em andamento 23/12/2024 11/01/2027 1.766.079,56 1.638.555,17 92,78%

PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL UB-026/24 FUNDACAO JOAO PINHEIRO

Serviços técnicos especializados para o cálculo do déficit habitacional e inadequação de domicílios, a partir das 

bases de dados Paralisado 13/05/2024 31/05/2026 312.929,00 172.110,95 55,00%
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PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 UB-041/20 FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote V Em andamento 04/11/2020 27/01/2022 82.040,17 40.075,17 48,85%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AJ-046/15 GC MATERIAIS BASICOS EIRELI Fornecimento de Materiais - PEAR Em andamento 03/08/2016 29/07/2017 836.808,88 836.752,04 99,99%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 2a Etapa - Taquaril e Conego 

Pinheiro UB-003/20 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro Em andamento 14/02/2020 26/07/2026 3.483.852,28 2.215.407,70 63,59%

Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 UB-001/24 GML ENGENHARIA LTDA Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia Em andamento 30/01/2024 15/10/2026 6.000.000,06 5.976.033,48 99,60%

Rua Aurea Rocha Madeira - Drenagem UB-013/25 GML ENGENHARIA LTDA Obras para Implantação de urbanização e drenagem da Rua Áurea Rocha Madeira e outras vias no Bairro Tupi Em andamento 12/03/2025 28/08/2027 3.279.157,00 161.533,19 4,93%

Vila Sumare - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 53 UB-027/25 GML ENGENHARIA LTDA Continuidade das obras de urbanização das ruas Santa Francisca, Empreendimento 53 – OP 2011/2012, a partir da Rua Reis de Abreu e na ligação entre as ruas Ipanema, Granito e Açucena, Empreendimento 54, OP 2009/2010, na Vila Sumaré.Em andamento 03/07/2025 30/09/2026 2.900.000,00 439.178,96 15,14%

Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II UB-102/24 GML ENGENHARIA LTDA Serviços e obras de complementação das obras de drenagem nas Ruas Barão de Coromandel, São Luiz, Santa Rita de Cássia, São Bento, Dez de Novembro, Nélia e Maria Amélia Maia na Vila São Tomaz do Município de Belo Horizonte/MGEm andamento 10/01/2025 04/04/2026 4.662.708,94 4.584.525,28 98,32%

PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL UB-067/24 LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDAConsultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte Em andamento 04/10/2024 31/12/2026 505.999,62 249.855,30 49,38%

Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10 UB-050/24 MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos e a Rua Pai Joaquim na Vila Cabana do Pai Tomás.Em andamento 26/08/2024 14/10/2026 1.377.768,40 641.345,34 46,55%

Programa MCMV 2023 - URBEL (CHM-003/23) UB-019/26 MULTI ENGENHARIA LTDA EPP Execução, pela contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de obras de urbanização e infraestrutura externa relacionada a empreendimento enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, na Avenida Maurette José dos Santos, nº 600,Em andamento 28/05/2026 20/08/2027 4.790.405,72 1.562.879,88 32,63%

Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S) UB-021/24 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola Em andamento 05/04/2024 31/07/2027 3.973.224,21 2.873.919,28 72,33%

URBEL - Consultoria de infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA UB-042/24 OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA Serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de infraestrutura urbana e edificações para intervenções pontuais, localizados na Rua Assembleia e no Beco Assembleia, na Vila Ecológica, regional BarreiroEm andamento 15/07/2024 03/10/2026 18.317,50 2.654,87 14,49%

Praça Pero Vaz de Caminha - Implantação UB-078/23 OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA Projetos básicos, de infraestrutura e edificações Praça Pero Vaz de Caminha - Taquaril Em andamento 21/12/2023 09/03/2026 63.751,08 2.072,48 3,25%
Mirante do Campinho - Vila Marçola - Aglomerado da Serra - Reforma - Emendas Impositivas 630 e 

631 UB-079/23 OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA Anteprojetos, projetos básicos e proj infraestrutura lazer Rua Mangabeira da Serra, na Vila Marçola Em andamento 20/12/2023 08/03/2026 71.258,58 45.647,60 64,06%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 

100, 101, 89, 74 e 76 UB-076/23 ONG A   F GLOBAL SERVICE BRASIL Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras Em andamento 07/12/2023 15/12/2026 1.811.899,39 959.325,85 52,95%

Elaboracao de PGE - Lote II - O.P. 13/14 - Emp 26 e 98 SC-104/14 ORBIS LTDA. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014 Em andamento 25/02/2015 31/05/2019 1.012.738,11 636.157,02 62,82%

Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas UB-070/23 PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDAServiços de selagem de imóveis e cadastro socioeconômico de famílias residentes nos assentamentos Em andamento 30/10/2023 11/05/2027 1.777.353,22 862.710,03 48,54%

Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 UB-081/23 PEDRAFORT  EIRELI Serviços e Obras de Urbanização da Rua Funcionários no Conj. Taquaril Em andamento 11/01/2024 09/04/2025 2.699.000,00 316.303,09 11,72%

URBEL - Topografia para infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA UB-033/26 POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA Execução de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para subsidiar a elaboração de projetos de regularização fundiária no Aglomerado Santa Lúcia.Em andamento 17/08/2026 13/05/2027 2.146.506,87 241.213,77 11,24%

URBEL - Topografia para infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA UB-046/25 POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA

Serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral na Vila Novo Lajedo, entre as Ruas Feliz e Lara, 

para cadastramento de córrego, nascente e área de recuperação de APP; e cadastro de rede de esgotamento Em andamento 10/09/2025 06/06/2026 70.723,62 43.901,41 62,07%

Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL) UB-049/21 POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16 Em andamento 16/11/2021 20/12/2022 589.715,90 554.304,01 94,00%

Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 SC-112/14 PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO Em andamento 25/02/2015 17/07/2019 1.571.905,15 1.325.595,89 84,33%

PRU Nova Paraíso UB-022/26 PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. Execução, pela contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de serviços para elaboração de Plano de regularização Urbanís¿ca (PRU) para a Ocupação Nova Paraíso, assentamento irregular de interesse social do Munic de Belo HorizonEm andamento 02/06/2026 30/06/2028 780.932,39 3.289,57 0,42%

Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais - URBEL UB-072/23 R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA Serviços técnicos de avaliação conformidade de proj estruturais e certific de qualidade de proj CQP Em andamento 17/11/2023 14/05/2027 2.834.994,06 140.995,93 4,97%

Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 SC-113/14 RAS URBANISTICA LTDA ME

PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANISTICA (PRU)- CONJ. CAPITÃO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42  OP-

2013/14 Em andamento 28/04/2015 18/10/2019 1.881.980,04 1.435.942,01 76,30%

Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas UB-066/23 SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDAElaboração e Implementação do PTTS da Urbanização  Vila Viva Cabana do Pai Tomás Em andamento 15/09/2023 20/04/2028 6.532.022,45 2.256.174,98 34,54%

AEIS Dandara - Projetos para Intervencao em APPs UB-021/25 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA

Serviços para a elaboração de Estudos Ambientais, Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos para a APP da 

Comunidade Dandara Em andamento 21/05/2025 11/03/2027 2.185.000,00 319.577,54 14,63%

Conjunto Paulo VI - Intervencao em area verde e faixa de servidao UB-024/25 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Serviços para a elaboração de Estudos Ambientais, Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos para a APP no Conjunto Paulo VI, no Município de Belo Horizonte/MGEm andamento 06/06/2025 27/03/2027 2.150.000,00 206.841,63 9,62%

Manutencao de Conjuntos Habitacionais UB-005/24 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura de Belo Horizonte Em andamento 21/02/2024 13/08/2025 1.816.220,17 706.530,76 38,90%

Complexo de Vias do Bairro Maria Tereza - O.P. 15/16 - Emp 76 UB-084/22 TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA Fornecimento de materiais obras de drenagem no assentamento interesse social Maria Tereza, lote I Em andamento 06/02/2023 06/05/2023 783.672,60 783.672,60 100,00%
Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - SC-081/14 - O.P. 13/14 - Emp 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37, 46 e 

47 SC-081/14 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 Em andamento 20/01/2015 30/06/2024 1.451.000,26 1.351.785,59 93,16%

Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II SC-083/13 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS -  CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE nº 352.814.71/2011 Em andamento 02/04/2014 24/01/2024 4.474.104,39 4.408.411,48 98,53%

Elaboracao de PRU - Lote III - SC-114/14 - O.P. 13/14 - Emp 99 e 105 SC-114/14 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA Em andamento 28/05/2015 20/08/2020 3.651.165,82 2.177.193,51 59,63%

Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62) UB-013/21 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 Em andamento 24/02/2021 02/02/2027 753.344,52 246.286,04 32,69%

Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85) UB-014/21 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 Em andamento 24/02/2021 02/02/2027 686.928,30 173.344,44 25,23%

Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote III - (Emp 23, 25, 88 e 113) UB-015/21 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 Em andamento 24/02/2021 02/02/2027 623.915,17 131.174,20 21,02%

Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54) UB-016/21 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 Em andamento 24/02/2021 02/02/2027 883.328,59 196.315,91 22,22%


