

À
 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP
 CONTRATO AI 032/17 - REGIONAL VENDA NOVA
 REF.: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SEÇÕES DE RAIZES
 PERÍODO: 08/01/2022 A 08/09/2022

EMPRESA VERDAM EIRELI ME

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CODIGO	ATIVIDADE	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUN/2022	JULHO/2022	AGO/2022	SET/2022	TOTAL	%
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	10,00%	12,00%	10,00%	12,00%	10,00%	10,00%	15,00%	18,00%	3,00%	31.865,47	100,00%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	15,00%	13,00%	11,00%	11,00%	13,00%	11,00%	12,00%	12,00%	2,00%	1388,58	100,00%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	13,00%	12,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00%	14,00%	13,00%	1,00%	1208,64	100,00%
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	12,00%	15,00%	10,00%	10,00%	13,00%	10,00%	12,00%	16,00%	2,00%	42,57	100,00%
17.00.00	PINTURA	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	13,00%	3,00%	1867,04	100,00%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	11,00%	13,00%	10,00%	10,00%	12,00%	10,00%	16,00%	14,00%	4,00%	595.684,42	100,00%
23.00.00	IRRIGACÃO	12,00%	13,00%	10,00%	10,00%	11,00%	13,00%	13,00%	16,00%	2,00%	2.497,06	100,00%
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	10,00%	12,00%	13,00%	13,00%	12,00%	13,00%	15,00%	10,00%	2,00%	40.713,98	100,00%
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10,00%	13,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	14,00%	3,00%	257.679,68	100,00%
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL	11,00%	12,00%	10,00%	10,00%	11,00%	16,00%	12,00%	15,00%	3,00%	314.363,35	100,00%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA	10,00%	12,00%	14,00%	12,00%	13,00%	14,00%	12,00%	11,00%	2,00%	20.368,35	100,00%
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO	13,00%	11,00%	10,00%	12,00%	12,00%	14,00%	11,00%	15,00%	2,00%	3.273,31	100,00%
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	12,00%	12,00%	13,00%	10,00%	10,00%	15,00%	14,00%	2,00%	50.700,93	100,00%
	Percentual (%)	11,31%	12,46%	10,92%	11,15%	11,62%	12,69%	13,54%	13,92%	2,38%	100,00%	
	Valor simples (R\$)	149.448,50	164.698,34	144.365,22	147.415,18	153.515,12	167.748,31	178.931,53	184.014,82	31.516,35	1.321.653,38	
	Percentual Acumulado (%)	11,31%	23,77%	34,69%	45,85%	57,46%	70,15%	83,69%	97,62%	100,00%	100,00%	
	Valor Acumulado (R\$)	149.448,50	314.146,84	458.512,06	605.927,24	759.442,37	927.190,68	1.106.122,21	1.290.137,03	1.321.653,38	1.321.653,38	

Pedro Filipe Freitas Vidigal
 Eng.º Civil -
 Gerência Regional de Manutenção Venda Nova
 GERMAYN/SUDECAP

Selec
 VERDAM EIRELI
 A comissão local está
 em andamento.