

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Aditamento



1522/19

SOLICITAÇÃO Nº: 190179

ÁREA SOLICITANTE:

GEIOT

DATA DE EMISSÃO:

24/05/2019

DADOS DO CONTRATO:

Nº Contrato: 245218

Contratada: WANCO TELECOMUNICACOES LTDA

Objeto: Contratação de serviço e sistema de radiocomunicação digital, bem como a locação de todos os equipamentos necessários, incluindo sua implantação, manutenção e operação, devidamente licenciados pela ANATEL.

Vigência: 14/02/2018 a 13/10/2019

Valor: R\$1.090.000,00

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Ampliação nos quantitativos do item 3.1.11 - a) e b) do Edital nº PP 17/2017 da seguinte forma:

Item a) - Alteração de 01 (uma) para 03 (três) licenças de Software Controlador Central, item b) - Alteração de 01 (uma) para 08 (oito) licenças de aplicação web, com as mesmas especificações do Termo de Referência.

Serão incluídos também no contrato os seguintes acessórios: 14 (quatorze) microfones de lapela e 03 (três) Head-sets, todos compatíveis com os equipamentos previstos no contrato.

MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Melhoria na gestão e operação do sistema de radiocomunicação, conforme detalhado em Justificativa para Aditamento: Contrato 2452/2018 que segue anexo.

ANEXOS:

Justificativa para Aditamento: Contrato 2452/2018

Proposta 19457 de 14 de maio de 2019, ref. Orçamento para Fornecimento de Equipamentos de Radiocomunicação.

E-mail de resposta PRODABEL, solicitação de Parecer Técnico.

DADOS ECONÔMICOS:

Item Custo: 5162

Rubrica: 19.5162..2

Valor Estimado: R\$40.866,00

Valor no Exercício: R\$40.866,00

Saldo de Contrato:

Origem Recursos: FTU

Prazo Contratação: 3

2019-1841

SOLICITANTE:

Informo que a contratada vem prestando os serviços conforme os termos contratados atendendo satisfatoriamente ao interesse público.

Data: 24/05/2019

Data: 24/5/19

Data: 31/05/19

Carimbo Fiscal do Contrato (Gerente)

Superintendente

Gestor do Contrato (Diretor)

CONTROLE CONTÁBIL:

Conta Contábil:

Data: / /

Gerente da GECON

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO:

Funcional Programática: 20452 000 2337

Natureza da Despesa: 339040-06

Fonte: 0300

UO: 2130

UA: 1100

Item de Custo: 5162

Sub ação:

0002

Tipo de Cota: B002

Conta Orçamentária:

Valor Bloqueado: R\$40.866,00

Saldo Existente: R\$565.445,03

Data: 11/06/19

Junia Campos Lopes Gansbrava - BT01899


Gerente de Orçamentos e Finanças

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa. Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: / /

Ordenador de Despesa/BHTRANS

Orderador de Despesa/FTU
Celio Freitas Bouzada - BT003120
Presidente
DPR/BHTRANS





OF. CCG/SMOBI-FTU/Nº.555/2019

Belo Horizonte, 15 de Julho de 2019.

Senhor Secretário,

Vimos informar as deliberações da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada nesta data, relativas às seguintes solicitações:

- FTU Nº. 1522/19 - Aditivo ao contrato 2452/18 firmado com a empresa Wanco que tem como objeto a prestação de serviços de radiocomunicação digital. Visa à alteração de 01 para 03 licenças de Software Controlador Central e alteração de 01 para 08 licenças de aplicação Web. Serão incluídos também os seguintes acessórios: 14 microfones de lapela e 03 Head-sets. As licenças e acessórios possibilitam visualizar o posicionamento das equipes de campo, em tempo real, além de outras funcionalidades importantes para a gestão dos serviços. Visa à melhoria na gestão e operação do sistema de radiocomunicação e a utilização do sistema por outras áreas da BHTRANS, além do COP, como nas Gerências de Ação Regional e na Gerência de Auditoria e Operação de Transporte da BHTRANS. Valor solicitado se refere à aplicação do aditivo no período de 03 meses a partir de 14/07/2019, uma vez que o contrato tem vencimento previsto para 13/10/2019. Parecer favorável do GTTIC. Contrato foi firmado em 2018 no valor de R\$1.090.000,00 para o período de 20 meses, 14/02/18 a 13/10/19, ou seja, valor mensal de R\$54.500,00. Na reunião de 03/06/19 foi aprovado reajuste de 3,74% conforme IPCA, alterando o valor mensal para R\$56.538,30. Com o aditivo agora solicitado, valor mensal passará R\$70.160,20. Com o reajuste e o aditivo em questão, despesa anual estimada em R\$740.131,10. Consta na reprogramação do orçamento o valor de R\$677.980,00. O órgão informou que fará remanejamento de recurso que foi previsto para aquisição de sinalização viária (2710.1100.26.452.060.2837.0001.339030.46.03.00.1.57). Valor solicitado de R\$ 40.866,00.
Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio, sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

Ao Senhor
Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura/SMOBI
Belo Horizonte/MG.

C/C

Ao Senhor
Célio de Freitas Bouzada
Presidente da BHTRANS
Belo Horizonte/MG.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

- Nº. 367/19 - Aditivo de 25% nos itens 3 e 4 do contrato 2461/18 firmado com a Projesolos Topografia de prestação dos serviços de levantamento topográfico e cadastral do sistema viário e infraestruturas do sistema de mobilidade urbana do município de Belo Horizonte. Contrato foi firmado no valor de R\$651.905,54 com vigência de 17/04/18 a 16/12/19 (20 meses). Item 3 - levantamento planialtimétrico área < 10.000 m². Quantidade contratual 62.336,00 m². Saldo de 2.336,00 m². Aditivo de 25% - 15.584,00 m². item 4 - levantamento planialtimétrico área >= 10.000 m². Quantidade contratual 803.152,00 m². Saldo de 288.518,90 m². Aditivo de 25% - 200.788,00 m². Previsto na reprogramação do orçamento para esse contrato o valor de R\$150.929,00. O órgão indica remanejamento de recurso da rubrica 26.452.304.1393.0007.339037.04.03.00.01.57 (Circo Transitando Legal) para atender novas demandas de execução, bem como o aditivo solicitado. Valor já empenhado é de R\$158.749,51. Recurso ROT. Valor solicitado de R\$ 50.407,60.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio, sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

Atenciosamente,


Bruno Passeli

Subsecretário de Planejamento e Orçamento
Secretário Executivo da Câmara de Coordenação Geral

PBH

SITUAÇÃO DO FORNECEDOR

EM: 28/08/2019 15:52:28



SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

NOME / RAZÃO SOCIAL: **WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA DAS ACÁCIAS, 1.338 - SL 1102 - 11º ANDAR / BAIRRO VALE DO SERENO - CEP: 34000-000 - NOVA LIMA, MG

CPF / CNPJ: 00.091.977/0001-61

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **7117** CÓDIGO FORNECEDOR: 110.421

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	25065/2019	17/10/2019
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	B51C.98B2.7373.42CF	22/02/2020
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA		
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	16º Alt.5600176/2015	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 032875/2019	31/08/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	6815	09/09/2019
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO QUANDO EXIGIDA EM LEI	ANATEL	20/09/2024
COMPROVANTE DO CPF E CARTEIRA DE IDENT. DO PRESIDENTE E DIRETORIA EM EXERCÍCIO		
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	173200538/2019	24/11/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC N° 55661 VALIDADE DO CRC: 27/09/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	341809552	26/09/2019
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	B51C.98B2.7373.42CF	22/02/2020
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	B51C.98B2.7373.42CF	22/02/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	0100-8186	14/02/2020
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		27/09/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

- 08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO
 - 07 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- 07 SERVIÇOS GERAIS DE
 - 65 TELECOMUNICAÇÕES

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR



SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 28/08/2019 15:52:28

NOME / RAZÃO SOCIAL: **WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA DAS ACÁCIAS, 1.338 - SL 1102 - 11º ANDAR / BAIRRO VALE DO SERENO - CEP: 34000-000 - NOVA LIMA, MG

CPF / CNPJ: 00.091.977/0001-61

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **7117**

CÓDIGO FORNECEDOR: 110.421



BHTRANS

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

CONTRATO N.º <u>2452</u> ANO <u>2018</u>
Registrado no Livro <u>05</u> Fl. <u>48</u>
Por: <u>[assinatura]</u>
N.º <u>01/2018-8710.0002.0200</u>

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2452/18, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do **FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU** através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a **WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo está fundamentado no art. 65, Inciso I, Alínea “b”, c/c § 1º deste mesmo artigo, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Constituem objetos deste Termo Aditivo:

2.1. Acrescer, quantitativamente, os itens 1 e 2 da Proposta Comercial, a partir de 14 de setembro de 2019, conforme estabelecido abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. INICIAL	QUANT. ACRESCIDA	PREÇOS VIGENTES	
					UNITÁRIO (MENSAL)	TOTAL
1	Software de Controlador Central, bem como todos os periféricos necessários para seu funcionamento.	un.	1	4	R\$ 1.296,75	R\$ 5.187,00
2	Aplicação web, com acesso mediante login/senha para cada perfil de usuário, para visualização dos equipamentos ativos na rede.	un.	1	8	R\$ 1.037,40	R\$ 8.299,20
PREÇO GLOBAL MENSAL						R\$ 13.486,20
PREÇO GLOBAL (PARA 1 MÊS)						R\$ 13.486,20

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 13.486,20 (treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), o qual corresponde à 1,19% (um inteiro e dezenove centésimos por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão providas por recursos indicados na Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa n.º 339040, Item 01, Fonte 03.00, Subação 1, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100, do Fundo de Transporte Urbano – FTU.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA

Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Primeira do Contrato original, e sem prejuízo das demais garantias prestadas, a Contratada prestará à Contratante, no ato de assinatura deste Termo Aditivo, garantia no valor de R\$ 674,31 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo.



BHTRANS



PREFEITURA
BELO HORIZONTE


CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS CLÁUSULAS


As demais cláusulas do Contrato nº 2452/18 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 04 de Setembro de 2019.


Celio Freitas Bouzada
Presidente
BHTRANS


Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Município de Belo Horizonte




Pedro Freire Palha
Sócio
Wanco Telecomunicações Ltda. - ME

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Tuesday, September 10, 2019 Ano:XXV - Edição N.: 5852

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - BHTRANS

EXTRATOS

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público os seguintes procedimentos:

● Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 2452/18.

Processo Administrativo nº 01-124.312/17-71.

Instrumento Jurídico nº 01.2018.2710.0002.0200.

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano – FTU.

Contratada: Wanco Telecomunicações Ltda. – ME.

Objeto: Acrescer, quantitativamente, os itens 1 e 2 da Proposta Comercial, a partir de 14 de setembro de 2019.

Data da assinatura: 04/09/2019.

Valor: R\$ 13.486,20.

● Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 2407/16.

Processo Administrativo nº 01-126.333/16-31.

Instrumento Jurídico nº 01.2016.2905.0016.0400.

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano – FTU.

Contratada: Convênios Card Administradora e Editora Ltda.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 24 meses.

Data da assinatura: 01/08/2019.

Vigência: 24/10/2019 a 23/10/2021.

Valor: R\$ 2.080.689,36.