


SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Aditamento



SOLICITAÇÃO Nº: 200225

ÁREA SOLICITANTE:

GEAMP

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2020

DADOS DO CONTRATO:

Nº Contrato: 255619 Contratada: FAÇA PRODUÇÕES LTDA
Objeto: Elaboração e/ou revisão dos Projetos Executivos de Engenharia para Adequação do Sistema de Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico das edificações próprias da BHTRANS, em atendimento à legislação atual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBM/MG.
Vigência: 10/04/2020 a 09/10/2020 Valor: R\$49.400,00

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Aditamento do prazo do contrato por mais 6 meses a partir de 10 de outubro de 2020, sem ônus.

MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Devido a demora na aprovação dos projetos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, faz-se necessário o aditamento do prazo do contrato.

ANEXOS:

-

DADOS ECONÔMICOS:

Centro Custo: 11020 Rubrica: 20.11020..1
Valor Estimado: R\$0,00 Valor no Exercício: R\$0,00
Saldo de Contrato: _____ Origem Recursos: BHTRANS
Prazo Contratação: 6

SOLICITANTE:

Informo que a contratada vem prestando os serviços conforme os termos contratados atendendo satisfatoriamente ao interesse público.

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Fiscal do Contrato (Gerente)

Superintendente

Gestor do Contrato (Diretor)

CONTROLE CONTÁBIL:

Conta Contábil: _____ Data: ____/____/____
Gerente da GECON

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO:


Funcional Programática: _____ Natureza da Despesa: _____
Fonte: _____ UO: _____ UA: _____
Centro de Custo: 11020 Sub ação: _____
Tipo de Cota: _____ Conta Orçamentária: _____
Valor Bloqueado: R\$0,00 Saldo Existente: R\$300.600,00
Data: ____/____/____
Gerente da GEORF

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa. Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: ____/____/____

Ordenador de Despesa/BHTRANS

Ordenador de Despesa/FTU



Fwd: BH45 - Aditamento Faça

2 mensagens

leonardo hideki okano <leonardo.hideki@pbh.gov.br>
Para: Adriana Heloisa Lima Bittencourt <adriana.heloisa@pbh.gov.br>

9 de setembro de 2020 09:16

Adriana,

Favor providenciar TA.
CCG dispensada.

Ats,

Leonardo Hideki Okano | Supervisor de Compras e Contratos - GECOL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, Nº 900 | Buritis | BH/MG | CEP: 30.455-902
31 3379-5523 | www.bhtrans.pbh.gov.br



----- Forwarded message -----

De: **Maurício Barbosa dos Santos** <mauricio.bsantos@pbh.gov.br>
Date: ter., 8 de set. de 2020 às 16:02
Subject: Fwd: BH45 - Aditamento Faça
To: Leonardo Hideki Okano <leonardo.hideki@pbh.gov.br>
Cc: Sabrina Duarte Quintao <sabrina.quintao@pbh.gov.br>

Boa tarde Leonardo.

Seguem dados para GECOL:

- O centro de custo: 11020.
 - Conta Contábil: 314.00.22
 - Dotação: 26.452.060.2567 - Subação: 0001- UO:2709 UA: 1100 - Natureza da despesa: 339035-01- Fonte: 0307-COTA BASE
- Segue em anexo cópia da solicitação de bens, serviços ou obras nº200225.

Atenciosamente,

Maurício Barbosa dos Santos | Técnico em Contabilidade | Gerência de Orçamento
BHTRANS | Av.Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 | Buritis | Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 98875-9388 | www.bhtrans.pbh.gov.br



Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

REGISTRO	
Nº Contrato:	<u>2556/2019</u>
Livro:	<u>05</u>
Folha:	<u>62</u>

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2556/19

Processo Administrativo nº 01-092.917/19-23

Instrumento Jurídico nº 01/2019 27090035 0300

CONTRATANTE: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902
CNPJ: 41.657.081/0001-84

CONTRATADA: Faça Produções EIRELI
Endereço: Rua Monte Branco, nº 261, Nova Suíça, Belo Horizonte, MG, CEP 30.421-138
CNPJ: 00.862.596/0001-39

As partes acima qualificadas celebram este Termo Aditivo sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 13.303/16 e suas modificações posteriores, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BHTRANS e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.303/16 e na Cláusula Quarta do Contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de entrega dos serviços, por mais 182 (cento e oitenta e dois) dias, conforme solicitação e justificativa da área solicitante devidamente autuados no processo.

2.2. Considerando o disposto no subitem anterior a vigência do Contrato será prorrogada por 6 (seis) meses, contados a partir de 10 de outubro de 2020, com término previsto para 09 de abril de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

Esse Termo Aditivo não gerará ônus adicional ao contrato.

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 314.00.22 Centro de Custo 11020 Funcional Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 339035, Item 01, Fonte 03.07, Subação 0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100.

CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato nº 2556/19 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020.

FACA PRODUCOES
EIRELI:00862596000
139

Pedro Paulo Vieira
Titular
Faça Produções EIRELI

Celso Freitas Bouzada
Presidente

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS

Testemunhas:

1. _____

Nome:

CPF:

2. _____

Nome:

CPF:

Moema Kangel D. de Menezes - 0701963
Assessora Jurídica - OAB/MG 68.700
AJU / BHTRANS

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Sábado, 19 de Setembro de 2020 Ano: 2020 - Edição N.: 6107

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - BHTRANS

EXTRATO

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público o seguinte procedimento:

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 2556/19.

Processo Administrativo nº 01-075.968/19-1801-092.917/19-23.

Instrumento Jurídico nº 01.2019.2709.0035.0300.

Contratante: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS.

Contratada: Faça Produções EIRELI.

Objeto: Prorrogar o prazo de entrega dos serviços, por mais 182 (cento e oitenta e dois) dias.

Data da assinatura: 17/09/2020.

Vigência: 10/10/2020 a 09/04/2021.

Valor: Sem ônus.