
 PREFEITURA BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					 URBEL <small>Gia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte</small>		
ASSUNTO/OBJETO:		Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril					FOLHA 1/1		
Unidade Solicitante: Urbel		Elaboração: Urbel / DHR / DVRF					Data: 10/03/2021		
Plano de Obras: 0044 - L.U.URB.11		Processo: 01-032.041/20-72				Licitação: PREGÃO URBEL/SMOBI			
Item	DESCRIÇÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Totais Percentuais	Valor do item
SETORES EM EXECUÇÃO		1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12		1, 2, 4, 5, 10, 11, 12		1, 2, 4, 5			
62.05.55	Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária - Conjunto Taquaril	8,33%	16,67%	16,67%	16,67%	20,83%	20,83%	100,00%	424.750,00
62.05.56	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral em Conjuntos - Lotes Urbanizados			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	4.357,50
62.05.57	Levantamento Topográfico Perimetral para fins de Regularização Fundiária			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	450,02
62.05.58	Rastreio de Base GNSS	100,00%						100,00%	631,75
Total mensal (R\$)		36.013,43	70.805,83	72.007,71	72.007,71	89.677,31	89.677,31		430.189,27
Total acumulado (R\$)		36.013,43	106.819,25	178.826,96	250.834,66	340.511,97	430.189,27		
Percentual mensal		8,37	16,46	16,74	16,74	20,85	20,85		
Percentual acumulado		8,37	24,83	41,57	58,31	79,15	100,00		