

		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS																Valor do Item
Item	Serviço	1º mês				2º mês				3º mês				4º mês				
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
61	PESSOAL																	31.532,40
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS																	31.532,40
		25%				25%				25%				25%				
62	PROJETOS																	707.003,43
62.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA																	707.003,43
		25%				25%				25%				25%				
64	SERVICOS DE GRAFICA																	136,85
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS																	136,85
														100%				
Total mensal (R\$)		184.633,96				184.633,96				184.633,96				184.770,81				738.672,68
Total acumulado (R\$)		184.633,96				369.267,92				553.901,88				738.672,69				
Percentual mensal		25,0				25,0				25,0				25,0				
Percentual acumulado		25,0				50,0				75,0				100,0				