

		<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																Valor do Item
Item	Serviço	1º mês				2º mês				3º mês				4º mês				
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
<b>61</b>	<b>PESSOAL</b>																	<b>31.532,40</b>
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS																	31.532,40
		25%				25%				25%				25%				
<b>62</b>	<b>PROJETOS</b>																	<b>706.822,66</b>
62.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA																	706.822,66
		25%				25%				25%				25%				
<b>64</b>	<b>SERVICOS DE GRAFICA</b>																	<b>136,85</b>
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS																	136,85
														100%				
	Total mensal (R\$)	184.588,77				184.588,77				184.588,77				184.725,62				<b>738.491,91</b>
	Total acumulado (R\$)	184.588,77				369.177,54				553.766,31				738.491,93				
	Percentual mensal	25,0				25,0				25,0				25,0				
	Percentual acumulado	25,0				50,0				75,0				100,0				