

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PINTURA - PAREDES INTERNAS DO GINÁSIO E PISO DA QUADRA - CREPPD**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS				SUB TOTAL POR ITEM	25 % BDI	TOTAL C/ 25% BDI
	10	20	30	40			
<b>PINTURA ACRÍLICA</b>							
SEMI BRILHO, SEM MASSA, EM REBOCO COM SELADOR ACRÍLICO	50,00%	50,00%			R\$ 5.892,43	R\$ 1.473,11	R\$ 7.365,54
<b>PINTURA ESMALTE SINTÉTICO</b>							
ALTO BRILHO C/ FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUADRIA METÁLICA		50,00%	50,00%		R\$ 1.597,07	R\$ 399,27	R\$ 1.996,34
<b>PINTURA DE QUADRA, PÁTIOS E ESTACIONAMENTO</b>							
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRÍLICO			50,00%	50,00%	R\$ 1.034,80	R\$ 258,70	R\$ 1.293,50
C/LATEX ACRÍLICA INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSIONADA			50,00%	50,00%	R\$ 6.804,00	R\$ 1.701,00	R\$ 8.505,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.328,30</b>	<b>R\$ 3.832,08</b>	<b>R\$ 19.160,38</b>