




Plano de Ação
Bacia da Lagoa da Pampulha
Resultados do 9º Relatório Trimestral



VISÃO GERAL PAMPULHA




- A Lagoa da Pampulha, juntamente com o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, recebeu, em **2016**, o título de **Patrimônio Cultural da Humanidade** da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
- Com uma área de **98,4 Km²**, sendo 44% localizada no município de **Belo Horizonte** e 56% no município de **Contagem**.
- A Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha recebe a contribuição de **08 córregos** além da contribuição direta.



A BACIA DA LAGOA DA PAMPULHA

Ações e Avanços


- A partir de **2002**, intensificam-se as ações para despoluição da Lagoa da Pampulha
- Cobertura do SES: **99,2%**
 - **Belo Horizonte: 99,6%**
- Investimentos: **R\$ 760 milhões**



DIAGNÓSTICO PAMPULHA



CLIENTES NÃO CONECTADOS



BACIA DA PAMPULHA	NÚMERO DE LIGAÇÕES	
Área de Vulnerabilidade Social Vilas e Favelas	3.112	31,9 %
Ocupações Desordenadas Áreas de Preservação Permanente	308	3,16 %
Obras de Pequeno Porte Ramais Condominiais Soleira Negativa	4.789	49,1 %
Mobilização Social Imóveis Favoráveis à RCE	1.550	15,9 %
TOTAL	9.759	100 %


*Referência: Setembro/2021

OBRAS DE PEQUENO PORTE - OPP'S



CATEGORIA	LOCALIDADE	META	FINALIZADO (04/2025 a 06/2025)	EXCLUÍDAS (04/2025 a 06/2025)	FINALIZADO (acumulado desde 01/22)	PENDENTE
OBRA PEQUENO PORTE	BH	2.445	114	1	1185	1.260
	CONTAGEM	2.344	83	1	1081	1.263
	TOTAL	4.789	197	2	2266	2.523

Fonte: Copasa (07/2025)



Fonte: Copasa (07/2025)

Contrato Reviva Pampulha FASE 01 - Até **junho de 2025**, foram executados aproximadamente, 3.300 metros de rede coletora no município de Belo Horizonte e outros 7.600 metros no município de Contagem.

OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S



CATEGORIA	LOCALIDADE	META	FINALIZADO (04/2025 a 06/2025)	EXCLUÍDAS (04/2025 a 06/2025)	FINALIZADO (acumulado desde 01/2022)	PENDENTE
OCUPAÇÃO DESORDENADA	BH	48	1	0	27	21
	CONTAGEM	260	1	0	38	222
	TOTAL	308	2	0	65	243

Fonte: Copasa (07/2025)




Fonte: Copasa (07/2025)

ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS



CATEGORIA	LOCALIDADE	META	FINALIZADO (04/2025 a 06/2025)	EXCLUÍDAS (04/2025 a 06/2025)	FINALIZADO (acumulado desde 01/2022)	PENDENTE
AIS (Área de Interesse Social)	BH	0	0	0	0	0
	CONTAGEM	3.112	70	3	1206	1906
	TOTAL	3.112	70	3	1206	1906

Fonte: Copasa (07/2025)



Fonte: Copasa (07/2025)

As ações e obras tiveram início no primeiro trimestre de 2025 e já registraram o patamar de 35% da meta de adesão dos imóveis à rede de esgoto. As ligações estão sendo executadas conforme cronograma.


ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS



Elaboração de Convênio Copasa/PMC

- Aglomerado Buraco da Coruja
- Vila Epa
- Vila Morada Nova
- Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus, Arvoredo
- Vila Jardim Marrocos
- Vila União da Ressaca
- Vila Emboabas
- Ocupação Guarani Kaiowá

Soluções Técnicas Alternativas (STA)




MOBILIZAÇÃO SOCIAL



CATEGORIA	LOCALIDADE	META	FINALIZADO (04/2025 a 06/2025)	EXCLUÍDAS (04/2025 a 06/2025)	FINALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)	PENDENTE
MOBILIZAÇÃO SOCIAL	BH	228	11	0	191	37
	CONTAGEM	1322	45	1	1182	140
	TOTAL	1550	56	1	1373	177

Fonte: Copasa (07/2025)



Fonte: Copasa (07/2025)

Das 177 matrículas pendentes na categoria Mobilização Social do Plano, 83 imóveis estão sendo tratados pelas Vigilâncias Sanitárias, sendo 32 em Belo Horizonte e 51 em Contagem

Ações de Vigilância Sanitária

PERÍODO	NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			IMÓVEIS CONECTADOS		
	BH	CONTAGEM	TOTAL BACIA	BH	CONTAGEM	TOTAL BACIA	BH	CONTAGEM	TOTAL BACIA
Acumulado até junho/2025	320	339	659	320	339	659	227	161	388



Fonte: Copasa (07/2025)

Tarifa Social

MUNICÍPIO	IMÓVEIS CADASTRADOS COMO TARIFA SOCIAL (03/2025)	IMÓVEIS CADASTRADOS COMO TARIFA SOCIAL (06/2025)
BELO HORIZONTE	9.649	9.508
CONTAGEM	7.978	7.986
TOTAL	17.627	17.494

Fonte: Copasa (07/2025)

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS



SUB-BACIA	MUNICÍPIO	CÓRREGO	mar/23	mar/24	mar/25	jun/25
P11 - MERGULHÃO	BELO HORIZONTE	MERGULHÃO	55	46	62	52
P12 - TIJUCO	BELO HORIZONTE	TIJUCO	58	53	59	47
		INT. À LAGOA - ISF	73	70	75	73
P13 - RESSACA	BELO HORIZONTE	RESSACA	46	42	46	46
		TAIOBAS	52	47	57	50
		FLOR D'ÁGUA	48	50	50	49
P14 - SARANDI	CONTAGEM	LUZIA	23	36	40	41
		TAPERA	46	53	63	56
		CABRAL	20	67	70	72
		JOÃO GOMES	19	47	35	32
		SÃO JOÃO	17	35	34	22
P14 - SARANDI	BELO HORIZONTE	SARANDI	33	49	45	32
P15 - ÁGUA FUNDA	CONTAGEM	MUNIZES	48	30	57	45
		BOM JESUS	27	62	73	60
		NACIONAL	58	57	65	59
P15 - ÁGUA FUNDA	BELO HORIZONTE	ÁGUA FUNDA	40	41	53	70
P16 - BRAÚNAS	BELO HORIZONTE	BRAÚNAS	69	71	73	76
P17 - OLHOS D'ÁGUA	BELO HORIZONTE	OLHOS D'ÁGUA	61	51	58	61
P27 - CONT. DIRETA	BELO HORIZONTE	INT. À LAGOA - CBH	72	71	77	78
P28 - CONT. DIRETA	BELO HORIZONTE	AABB	63	59	67	69
P29 - CONT. DIRETA	BELO HORIZONTE	INT. À LAGOA - PIC	71	76	79	82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES



Monitoramento da Bacia

Uma nova contratação está prevista para ser realizada no próximo trimestre com o objetivo de dar continuidade às ações.

Imóveis PRECEND


MUNICÍPIO	Imóveis Vistoriados até 06-2025	Dentre os Vistoriados, Imóveis Qualificados ao Programa	Imóveis Enviados para Tratativa das Prefeituras	Imóveis que Aderiram ao Programa
CONTAGEM	637	324	119	170
BELO HORIZONTE	70	18	13	3
TOTAL	707	342	132	173

Fonte: Copasa (07/2025)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES



Novas Ligações Executadas



CATEGORIA	NOVAS LIGAÇÕES (04/2025 a 06/2025)			NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO)		
	BH	CONTAGEM	TOTAL BACIA	BH	CONTAGEM	TOTAL BACIA
AIS	0	67	67	0	365	365
Ocupação desordenada	4	0	4	100	18	118
Geral	210	311	521	2116	2538	4654
TOTAL	214	378	592	2.216	2.921	5.137

Fonte: Copasa (07/2025)



Contribuição Parasitária

SITUAÇÃO	MATRÍCULAS (Acumuladas)
Vistorias em Ligações Reais de Esgoto	12.185
Ocorrências encontradas	4.144

Fonte: Copasa (07/2025)

Podemos observar na tabela que 34% das matrículas visitadas apresentaram algum tipo de ocorrência.

Convênio de Cooperação – TCEMG



Visando promover a revitalização e a segurança hídrica da Bacia da Lagoa da Pampulha, no dia 01/10/2024, o Governo de Minas Gerais e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, firmaram um convênio de cooperação para implementar o Sistema de Governança e Gestão da Bacia, Coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG)

INVESTIMENTOS REALIZADOS



AÇÕES		INVESTIMENTO PREVISTO	MUNÍCIOPIO	INVESTIMENTO REALIZADO (04/2025 a 06/2025)	INVESTIMENTO REALIZADO ACUMULADO
NATUREZA CONTINUADA	OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÕES	R\$ 97.000.000	Belo Horizonte	R\$ 1.553.521,65	R\$ 16.006.011,72
			Contagem	R\$ 1.433.420,06	R\$ 21.575.847,04
	CUSTO DE OPERAÇÃO DA ETAF		Belo Horizonte	R\$ 4.741.978,02	R\$ 23.156.222,31
			Contagem		
	CUSTO DE OPERAÇÃO EEE		Belo Horizonte	R\$ 126.717,12	R\$ 2.179.276,86
			Contagem		
4ª ETAPA	OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA PAMPULHA	R\$ 2.000.000	Belo Horizonte	R\$ 0,00	R\$ 3.168.454,33
			Contagem		
DEMAIS AÇÕES	MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO	R\$ 47.500.000	Belo Horizonte	R\$ 163.017,10	R\$ 474.351,93
			Contagem	R\$ 163.017,10	R\$ 571.509,12
	MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA		Belo Horizonte	R\$ 22.676,68	R\$ 250.790,66
			Contagem	R\$ 14.554,78	R\$ 145.010,82
	ELABORAÇÃO ESTUDOS/RELATÓRIOS TÉCNICOS		Belo Horizonte	R\$ 538.970,50	R\$ 881.263,84
			Contagem	R\$ 131.708,25	R\$ 945.458,77
	DEMAIS CONTRATOS		Belo Horizonte	R\$ 330.288,21	R\$ 3.668.157,66
			Contagem	R\$ 330.288,21	
	CONTRIBUIÇÕES PARASITÁRIAS		Belo Horizonte	R\$ 87.828,85	R\$ 1.066.427,47
			Contagem	R\$ 225.845,61	
	AÇÕES AIS		Contagem	R\$ 263.815,80	R\$ 263.815,80
TOTAL		R\$ 146.500.000		R\$ 10.127.647,93	R\$ 74.352.598,31

METAS E ACOMPANHAMENTOS



CATEGORIA	LOCALIDADE	META	REALIZADO (04/2025 a 06/2025)	EXCLUÍDA (04/2025 a 06/2025)	FINALIZADO (Acumulado 01/2022)	PENDENTE
OCUPAÇÃO DESORDENADA	BH	48	1	0	27	21
	CONTAGEM	260	1	0	38	222
	TOTAL	308	2	0	65	243
AIS (Área de Interesse Social)	BH	0	0	0	0	0
	CONTAGEM	3.112	70	3	1208	1908
	TOTAL	3.112	70	3	1208	1908
MOBILIZAÇÃO SOCIAL	BH	228	11	0	191	37
	CONTAGEM	1.322	45	1	1182	140
	TOTAL	1.550	56	1	1373	177
OBRA PEQUENO PORTE	BH	2.445	114	1	1185	1260
	CONTAGEM	2.344	83	1	1081	1263
	TOTAL	4.789	197	2	2266	2523
TOTAL	BH	2.721	126	1	1403	1318
	CONTAGEM	7.038	199	5	3507	3531
	TOTAL	9.759	325	6	4.910	4.849

CONCLUSÃO



- Neste trimestre, **127** matrículas foram finalizadas em Belo Horizonte e outras **204** em Contagem. No acumulado desde janeiro de 2022, **4.910 ligações** foram finalizadas, o que **corresponde a 50% da meta de 9.759 ligações** previstas no Plano de Ação;
- **659** processos foram encaminhados às Vigilâncias Sanitárias no acumulado desde janeiro de 2022 e **388** ligações já foram finalizadas;
- Em **06/2025**, observou-se que **17.494** imóveis estavam cadastrados como beneficiários da Tarifa Social. Apresentando manutenção frente aos números observados no trimestre anterior e aumento de cerca de 50% nos beneficiários desde do início do Programa;
- Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, observou-se que **86% das amostras apresentaram resultados “aceitável”, “bom” ou “ótimo”**;
- Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, **foram realizados R\$ 10.127.647,93** e desde janeiro de 2022, **R\$ 74.352.598,33 foram empenhados** no âmbito do Plano de Ação, **correspondendo a 51% da previsão de R\$ 146,5 milhões.**

Obrigado!



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.