




**Plano de Ação**  
**Bacia da Lagoa da Pampulha**  
**Resultados do 8º Relatório Trimestral**



# VISÃO GERAL PAMPULHA



- A Lagoa da Pampulha, juntamente com o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, recebeu, em **2016**, o título de **Patrimônio Cultural da Humanidade** da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
- Com uma área de **98,4 Km²**, sendo 44% localizada no município de **Belo Horizonte** e 56% no município de **Contagem**.
- A Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha recebe a contribuição de **08 córregos** além da contribuição direta.




# A BACIA DA LAGOA DA PAMPULHA

## Ações e Avanços




- A partir de **2002**, intensificam-se as ações para despoluição da Lagoa da Pampulha
- Cobertura do SES: **99,2%** (mar/25)
  - **Belo Horizonte:** 99,6% (mar/25)
- Investimentos: **R\$ 750 milhões** (mar/25)



# DIAGNÓSTICO PAMPULHA



## CLIENTES NÃO CONECTADOS



| BACIA DA PAMPULHA                                                 | NÚMERO DE LIGAÇÕES |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Área de Vulnerabilidade Social<br>Vilas e Favelas                 | 3.112              | 31,9 % |
| Ocupações Desordenadas<br>Áreas de Preservação Permanente         | 308                | 3,16 % |
| Obras de Pequeno Porte<br>Ramais Condominiais<br>Soleira Negativa | 4.789              | 49,1 % |
| Mobilização Social<br>Imóveis Favoráveis à RCE                    | 1.550              | 15,9 % |
| TOTAL                                                             | 9.759              | 100 %  |


\*Referência: Setembro/2021

# OBRAS DE PEQUENO PORTE - OPP'S



| CATEGORIA             | LOCALIDADE | META  | FINALIZADO<br>(01/2025 a<br>03/2025) | EXCLUÍDAS<br>(01/2025 a<br>03/2025) | FINALIZADO<br>(acumulado<br>desde 01/22) | PENDENTE |
|-----------------------|------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| OBRA PEQUENO<br>PORTE | BH         | 2.445 | 101                                  | 0                                   | 1.070                                    | 1.375    |
|                       | CONTAGEM   | 2.344 | 38                                   | 8                                   | 997                                      | 1.347    |
|                       | TOTAL      | 4.789 | 139                                  | 8                                   | 2.067                                    | 2.722    |

Fonte: Copasa (04/2025)



Fonte: Copasa (04/2025)

**Contrato Reviva Pampulha FASE 01 - Até março de 2025**, foram executados aproximadamente, 3.300 metros de rede coletora no município de Belo Horizonte e outros 7.600 metros no município de Contagem.

# OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S



| CATEGORIA               | LOCALIDADE | META | FINALIZADO<br>(01/2025 a<br>03/2025) | EXCLUÍDAS<br>(01/2025 a<br>03/2025) | FINALIZADO<br>(acumulado<br>desde 01/2022) | PENDENTE |
|-------------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| OCUPAÇÃO<br>DESORDENADA | BH         | 48   | 1                                    | 0                                   | 26                                         | 22       |
|                         | CONTAGEM   | 260  | 1                                    | 0                                   | 37                                         | 223      |
|                         | TOTAL      | 308  | 2                                    | 0                                   | 63                                         | 245      |

Fonte: Copasa (04/2025)




Fonte: Copasa (04/2025)

# ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS



| CATEGORIA                            | LOCALIDADE | META  | FINALIZADO<br>(01/2025 a<br>03/2025) | EXCLUÍDAS<br>(01/2025 a<br>03/2025) | FINALIZADO<br>(acumulado<br>desde 01/2022) | PENDENTE |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| AIS<br>(Área de Interesse<br>Social) | BH         | 0     | 0                                    | 0                                   | 0                                          | 0        |
|                                      | CONTAGEM   | 3.112 | 86                                   | 4                                   | 1.133                                      | 1.979    |
|                                      | TOTAL      | 3.112 | 86                                   | 4                                   | 1.133                                      | 1.979    |

Fonte: Copasa (04/2025)



Fonte: Copasa (04/2025)

As ações e obras tiveram início neste primeiro trimestre de 2025 e já registraram o patamar de 30% da meta de adesão dos imóveis à rede de esgoto e as ligações estão sendo executadas conforme cronograma.


# ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS



## Elaboração de Convênio Copasa/PMC

- Aglomerado Buraco da Coruja
- Vila Epa
- Vila Morada Nova
- Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus, Arvoredo
- Vila Jardim Marrocos
- Vila União da Ressaca
- Vila Emboabas
- Ocupação Guarani Kaiowá

## Soluções Técnicas Alternativas (STA)




# MOBILIZAÇÃO SOCIAL



| CATEGORIA             | LOCALIDADE | META | FINALIZADO<br>(01/2025 a<br>03/2025) | EXCLUÍDAS<br>(01/2025 a<br>03/2025) | FINALIZADO<br>(ACUMULADO<br>DESDE 01/2022) | PENDENTE |
|-----------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| MOBILIZAÇÃO<br>SOCIAL | BH         | 228  | 0                                    | 0                                   | 180                                        | 48       |
|                       | CONTAGEM   | 1322 | 14                                   | 4                                   | 1.136                                      | 186      |
|                       | TOTAL      | 1550 | 14                                   | 4                                   | 1.316                                      | 234      |

Fonte: Copasa (04/2025)



Fonte: Copasa (04/2025)

Das 234 matrículas pendentes na categoria Mobilização Social do Plano, 98 imóveis estão sendo tratados pelas Vigilâncias Sanitárias, sendo 39 em Belo Horizonte e 59 em Contagem

# Ações de Vigilância Sanitária

| AÇÃO PREVISTA                                 | NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |          |             | ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA |          |             | IMÓVEIS CONECTADOS |          |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------|----------|-------------|--------------------|----------|-------------|
|                                               | BH                                               | CONTAGEM | TOTAL BACIA | BH                           | CONTAGEM | TOTAL BACIA | BH                 | CONTAGEM | TOTAL BACIA |
| Mobilização Social (acumulado até março/2025) | 320                                              | 336      | 656         | 320                          | 336      | 656         | 218                | 140      | 358         |



Fonte: Copasa (04/2025)

# Tarifa Social

| MUNICÍPIO      | IMÓVEIS CADASTRADOS COMO TARIFA SOCIAL (12/2024) | IMÓVEIS CADASTRADOS COMO TARIFA SOCIAL (03/2025) |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BELO HORIZONTE | 6.655                                            | 7.978                                            |
| CONTAGEM       | 8.149                                            | 9.649                                            |
| TOTAL          | 14.804                                           | 17.627                                           |

Fonte: Copasa (04/2025)

# MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS



| SUB-BACIA                 | MUNICÍPIO      | PONTOS DE MONITORAMENTO |        |        |        |
|---------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                           |                | CÓRREGO                 | mar/23 | mar/24 | mar/25 |
| P11 - MERGULHÃO           | BELO HORIZONTE | MERGULHÃO               | 55     | 46     | 62     |
| P12 - TIJUCO              | BELO HORIZONTE | TIJUCO                  | 58     | 53     | 59     |
|                           |                | INT. À LAGOA - ISF      | 73     | 70     | 75     |
| P13 - RESSACA             | BELO HORIZONTE | RESSACA                 | 46     | 42     | 46     |
|                           |                | TAIOBAS                 | 52     | 47     | 57     |
|                           |                | FLOR D'ÁGUA             | 48     | 50     | 50     |
| P14 - SARANDI             | CONTAGEM       | LUZIA                   | 23     | 36     | 40     |
|                           |                | TAPERA                  | 46     | 53     | 63     |
|                           |                | CABRAL                  | 20     | 67     | 70     |
|                           |                | JOÃO GOMES              | 19     | 47     | 34     |
|                           |                | SÃO JOÃO                | 17     | 35     | 35     |
| P14 - SARANDI             | BELO HORIZONTE | SARANDI                 | 33     | 49     | 45     |
| P15 - ÁGUA FUNDA          | CONTAGEM       | MUNIZES                 | 48     | 30     | 57     |
|                           |                | BOM JESUS               | 27     | 62     | 73     |
|                           |                | NACIONAL                | 58     | 57     | 65     |
| P15 - ÁGUA FUNDA          | BELO HORIZONTE | ÁGUA FUNDA              | 40     | 41     | 53     |
| P16 - BRAÚNAS             | BELO HORIZONTE | BRAÚNAS                 | 69     | 71     | 73     |
| P17 - OLHOS D'ÁGUA        | BELO HORIZONTE | OLHOS D'ÁGUA            | 61     | 51     | 58     |
| P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA | BELO HORIZONTE | INT. À LAGOA - CBH      | 72     | 71     | 77     |
| P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA | BELO HORIZONTE | AABB                    | 63     | 59     | 67     |
| P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA | BELO HORIZONTE | INT. À LAGOA - PIC      | 71     | 76     | 79     |



# INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES



## Monitoramento da Bacia



Fonte: Copasa (01/2025)

## Imóveis PRECEND


| MUNICÍPIO      | Imóveis Vistoriados até 03-2025 | Dentre os Vistoriados, Imóveis Qualificados ao Programa | Imóveis Enviados para Tratativa das Prefeituras | Imóveis que Aderiram ao Programa |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| CONTAGEM       | 580                             | 275                                                     | 111                                             | 163                              |
| BELO HORIZONTE | 70                              | 18                                                      | 13                                              | 3                                |
| TOTAL          | 650                             | 293                                                     | 124                                             | 166                              |

Fonte: Copasa (04/2025)

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES



## Novas Ligações Executadas



| CATEGORIA            | NOVAS LIGAÇÕES (01/2025 a 03/2025) |          |             | NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) |          |             |
|----------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|                      | BH                                 | CONTAGEM | TOTAL BACIA | BH                         | CONTAGEM | TOTAL BACIA |
| AIS                  | 0                                  | 13       | 13          | 0                          | 298      | 298         |
| Ocupação desordenada | 1                                  | 8        | 9           | 96                         | 18       | 114         |
| Geral                | 121                                | 186      | 307         | 1906                       | 2227     | 4133        |
| TOTAL                | 122                                | 207      | 329         | 2.002                      | 2.543    | 4.545       |

Fonte: Copasa (04/2025)

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES



## Contribuição Parasitária

| SITUAÇÃO                              | MATRÍCULAS |
|---------------------------------------|------------|
| Vistorias em Ligações Reais de Esgoto | 7.971      |
| Ocorrências encontradas               | 2.318      |

Podemos observar na tabela que 29% das matrículas visitadas apresentaram algum tipo de ocorrência.

## Convênio de Cooperação – TCEMG



Visando promover a revitalização e a segurança hídrica da Bacia da Lagoa da Pampulha, no dia 01/10/2024, o Governo de Minas Gerais e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, firmaram um convênio de cooperação para implementar o Sistema de Governança e Gestão da Bacia, Coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG)

# INVESTIMENTOS REALIZADOS



| AÇÕES               |                                                        | INVESTIMENTO PREVISTO | MUNÍCIOPIO     | INVESTIMENTO REALIZADO (10/2024 a 12/2024) | INVESTIMENTO REALIZADO ACUMULADO |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA CONTINUADA | OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÕES          | R\$ 97.000.000        | Belo Horizonte | R\$ 414.042,74                             | R\$ 14.452.490,07                |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 1.815.438,16                           | R\$ 20.142.426,98                |
|                     | CUSTO DE OPERAÇÃO DA ETAF                              |                       | Belo Horizonte | R\$ 1.324.396,92                           | R\$ 18.414.244,30                |
|                     |                                                        |                       | Contagem       |                                            |                                  |
|                     | CUSTO DE OPERAÇÃO EEE                                  |                       | Belo Horizonte | R\$ 303.646,83                             | R\$ 2.052.559,74                 |
|                     |                                                        |                       | Contagem       |                                            |                                  |
| 4ª ETAPA            | OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA PAMPULHA | R\$ 2.000.000         | Belo Horizonte | R\$ 0,00                                   | R\$ 3.168.454,33                 |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 0,00                                   |                                  |
| DEMAIS AÇÕES        | MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO                       | R\$ 47.500.000        | Belo Horizonte | R\$ 43.094,29                              | R\$ 311.334,83                   |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 43.094,29                              | R\$ 408.492,02                   |
|                     | MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA                     |                       | Belo Horizonte | R\$ 27.255,56                              | R\$ 228.113,98                   |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 14.972,64                              | R\$ 130.456,04                   |
|                     | ELABORAÇÃO ESTUDOS/RELATÓRIOS TÉCNICOS                 |                       | Belo Horizonte | R\$ 83.625,77                              | R\$ 342.293,34                   |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 189.691,64                             | R\$ 813.750,52                   |
|                     | DEMAIS CONTRATOS                                       |                       | Belo Horizonte | R\$ 301.955,03                             | R\$ 3.007.581,24                 |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 301.955,03                             |                                  |
|                     | CONTRIBUIÇÕES PARASITÁRIAS                             |                       | Belo Horizonte | R\$ 53.551,53                              | R\$ 752.753,02                   |
|                     |                                                        |                       | Contagem       | R\$ 137.703,94                             |                                  |
| TOTAL               |                                                        | R\$ 146.500.000       |                | R\$ 5.054.424,35                           | R\$ 64.224.950,38                |

# METAS E ACOMPANHAMENTOS



| CATEGORIA                            | LOCALIDADE | META  | REALIZADO<br>(01/2025 a 03/2025) | EXCLUÍDA<br>(01/2025 a 03/2025) | FINALIZADO<br>(Acumulado<br>01/2022) | PENDENTE |
|--------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| OCUPAÇÃO<br>DESORDENADA              | BH         | 48    | 1                                | 0                               | 26                                   | 22       |
|                                      | CONTAGEM   | 260   | 1                                | 0                               | 37                                   | 223      |
|                                      | TOTAL      | 308   | 2                                | 0                               | 63                                   | 245      |
| AIS<br>(Área de Interesse<br>Social) | BH         | 0     | 0                                | 0                               | 0                                    | 0        |
|                                      | CONTAGEM   | 3.112 | 86                               | 4                               | 1133                                 | 1979     |
|                                      | TOTAL      | 3.112 | 86                               | 4                               | 1133                                 | 1979     |
| MOBILIZAÇÃO<br>SOCIAL                | BH         | 228   | 0                                | 0                               | 180                                  | 48       |
|                                      | CONTAGEM   | 1.322 | 14                               | 4                               | 1136                                 | 186      |
|                                      | TOTAL      | 1.550 | 14                               | 4                               | 1316                                 | 234      |
| OBRA PEQUENO<br>PORTE                | BH         | 2.445 | 101                              | 0                               | 1070                                 | 1375     |
|                                      | CONTAGEM   | 2.344 | 38                               | 8                               | 997                                  | 1347     |
|                                      | TOTAL      | 4.789 | 139                              | 8                               | 2067                                 | 2722     |
| TOTAL                                | BH         | 2.721 | 102                              | 0                               | 1276                                 | 1445     |
|                                      | CONTAGEM   | 7.038 | 139                              | 16                              | 3303                                 | 3735     |
|                                      | TOTAL      | 9.759 | 241                              | 16                              | 4.579                                | 5.180    |

Fonte: Copasa (04/2025)

# CONCLUSÃO



- Neste trimestre, **102** matrículas foram finalizadas em Belo Horizonte e outras **155** em Contagem. No acumulado desde janeiro de 2022, **4.579 ligações** foram finalizadas, o que **corresponde a 47% da meta de 9.759 ligações** previstas no Plano de Ação;
- **656** processos foram encaminhados às Vigilâncias Sanitárias no acumulado desde janeiro de 2022 e **358** ligações já foram finalizadas;
- Em **03/2025**, observou-se que **17.627** imóveis estavam cadastrados como beneficiários da Tarifa Social. Apresentando uma variação de **19%**, frente aos números observados no trimestre anterior;
- Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, observou-se que **90% das amostras apresentaram resultados “aceitável”, “bom” ou “ótimo”**. Os indicadores tem demonstrado resiliência mesmo no período de chuvas, onde observou-se excesso de lixo nos córregos da Bacia;
- Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, **foram realizados R\$ 5.054.424,35** e desde janeiro de 2022, **R\$ 64.224.950,38 foram empenhados** no âmbito do Plano de Ação, **correspondendo a 44% da meta de R\$ 146,5 milhões**.

Obrigado!



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.