

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO		TABELA DE REFERENCIA												TIPO DE TABELA		MESURAS		PLANO DE OBRAS	
		Cidade												Cidade		Junho 2021		MENSALISTA	
EMPRESA/ TRECHO		TABELA DE REFERENCIA												Cidade		Junho 2021		MENSALISTA	
RUA DO TELHAO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		TABELA DE REFERENCIA												Cidade		Junho 2021		MENSALISTA	
n	Descricao	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12					
	PESSOAL	11,9600%	10,34	20,51	2,76	5,41	5,63	14,09	6,17	19,76	2,98	12,75							
	ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETOS	11,3840%	10,54	20,91	2,35	5,41	5,63	14,09	6,17	19,76	2,98	12,75							
	PROJETOS	2,9500%		109,00															
	LABORES TECNICOS	5,2800%		103,00															
	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	1,9160%		109,20															
	CADASTRO	2,0680%		100,00															
	INVESTIGACOES GEOTECNICAS	4,4500%		180,00															
	SONDAGEM A PERCUSSAO DE 2'12" (SPT)	3,7400%		180,00															
	ENSAIOS	9,7100%		180,00															
	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	4,4000%		180,30															
	ENSAIOS DE CONCRETO	4,4000%		180,00															
	ENSAIOS DE ACO, BLOCO, MADEIRA, TELHA, TUBO E TUBO	0,2500%		100,00															
	ENSAIOS DE ACO	0,2500%		100,00															
	PRODUTOS BIM	69,5700%	13,01		2,72	6,60	7,43	17,71	7,77	24,89	3,72	16,05							
	FORNECIMENTO DE SOFTWARES	8,4500%	109,00																
	PREPARACAO DOS MODELOS BIM	1,7600%	34,05			17,85		23,20											
	ESTUDO PRELIMINAR	6,3900%			36,00	70,00													
	ANTEPROJETOS	17,1000%					30,00	70,00											
	PROJETOS BASICOS E PROJETO LEON	18,1200%							30,00	70,00									
	PROJETOS EXECUTIVOS	6,6800%														20,00		70,00	
	ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PRCO	5,4700%														50,00		50,00	



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PERIODO DE EXECUÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARICA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Índice Num	Porcentual Global Simples	Valor Simples em R\$	Porcentual Global Acumul	Valor Acumulado em R\$	5,41%	2,16%	5,41%	5,41%	14,00%	0,17%	10,78%	2,25%	12,76%	0,25%	3,00%	PLANO DE OBRAS	
																ENCARGO SOCIAL	PLANO DE OBRAS COMPLEMENTAR
01	10,30%	20,51%	10,30%	20,51%	5,41%	2,16%	5,41%	5,41%	14,00%	0,17%	10,78%	2,25%	12,76%	0,25%	3,00%	ENCARGO SOCIAL	PLANO DE OBRAS COMPLEMENTAR
02	20,15%	41,46%	20,15%	41,46%	10,79%	4,34%	16,70%	16,43%	28,83%	0,17%	11,45%	4,79%	17,13%	0,50%	3,50%	ENCARGO SOCIAL	PLANO DE OBRAS COMPLEMENTAR
03	30,24%	61,84%	30,24%	61,84%	16,24%	6,50%	23,42%	24,24%	43,33%	0,17%	14,28%	7,29%	24,00%	1,00%	4,50%	ENCARGO SOCIAL	PLANO DE OBRAS COMPLEMENTAR
04	40,00%	81,68%	40,00%	81,68%	18,00%	8,16%	26,16%	30,17%	51,49%	0,17%	15,71%	8,71%	32,71%	1,25%	5,25%	ENCARGO SOCIAL	PLANO DE OBRAS COMPLEMENTAR

