 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
	EMPREENDIMENTO: ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM - RUA MARIA ELIZABET PESSOA E RUAS DO ENTORNO - Licitação										

ITEM	DESCRIÇÃO	Part %	MÊS-01	MÊS-02	MÊS-03	MÊS-04	MÊS-05	MÊS-06	MÊS-07	MÊS-08	MÊS-09	TOTAL ITEM R\$
30	PESSOAL	7,34%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	R\$ 8.083,00
35	ESTUDOS	5,98%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.560,83
62	PROJETOS	55,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	R\$ 60.736,96
65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	16,24%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 17.890,12
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	15,33%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 16.891,38
Percentual Global Simples		100,00%	0,82%	3,81%	3,81%	16,60%	16,60%	22,86%	22,86%	11,84%	0,82%	TOTAL
Valor Simples em R\$			R\$ 898,11	R\$ 4.193,53	R\$ 4.193,53	R\$ 18.288,86	R\$ 18.288,86	R\$ 25.192,90	R\$ 25.192,90	R\$ 13.045,50	R\$ 898,11	R\$ 110.192,29
Percentual Global Acumulado			0,82%	4,62%	8,43%	25,02%	41,62%	64,48%	87,35%	99,18%	100,00%	Data prev. OS.:
Valor Global Acumulado em R\$			R\$ 898,11	R\$ 5.091,64	R\$ 9.285,16	R\$ 27.574,02	R\$ 45.862,89	R\$ 71.055,78	R\$ 96.248,68	R\$ 109.294,18	R\$ 110.192,29	/ /

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
	EMPREENDIMENTO: ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM - RUAS DO BAIRRO PILAR - OLHOS D'ÁGUA - Licitação										


ITEM	DESCRIÇÃO	Part %	MÊS-01	MÊS-02	MÊS-03	MÊS-04	MÊS-05	MÊS-06	MÊS-07	MÊS-08	MÊS-09	TOTAL ITEM R\$
30.00.00	PESSOAL	6,88%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	R\$ 13.569,00
35.00.00	ESTUDOS	10,07%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 19.864,46
62.00.00	PROJETOS	57,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	R\$ 113.897,31
65.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 21.561,25
67.00.00	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 28.448,84
Percentual Global Simples			0,76%	5,80%	5,80%	13,43%	13,43%	23,85%	23,85%	12,31%	0,76%	TOTAL
Valor Simples em R\$			R\$ 1.507,67	R\$ 11.439,90	R\$ 11.439,90	R\$ 26.512,61	R\$ 26.512,61	R\$ 47.066,59	R\$ 47.066,59	R\$ 24.287,13	R\$ 1.507,67	R\$ 197.340,66
Percentual Global Acumulado			0,76%	6,56%	12,36%	25,79%	39,23%	63,08%	86,93%	99,24%	100,00%	Data prev. OS.:
Valor Global Acumulado em R\$			R\$ 1.507,67	R\$ 12.947,56	R\$ 24.387,46	R\$ 50.900,07	R\$ 77.412,68	R\$ 124.479,27	R\$ 171.545,86	R\$ 195.832,99	R\$ 197.340,66	/ /

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO



22538

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
		EMPREENDIMENTO: ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM - RUA PITOMBA - Licitação										
ITEM	DESCRIÇÃO	Part %	MÊS-01	MÊS-02	MÊS-03	MÊS-04	MÊS-05	MÊS-06	MÊS-07	MÊS-08	MÊS-09	TOTAL ITEM R\$
30	PESSOAL	10,97%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	R\$ 8.821,00
35	ESTUDOS	9,75%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.838,95
62	PROJETOS	44,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	R\$ 36.007,43
65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	17,90%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 14.393,68
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	16,59%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 13.335,30
Percentual Global Simples		100,00%	1,22%	6,09%	6,09%	18,46%	18,46%	19,13%	19,13%	10,18%	1,22%	TOTAL
Valor Simples em R\$			R\$ 980,11	R\$ 4.899,59	R\$ 4.899,59	R\$ 14.844,60	R\$ 14.844,60	R\$ 15.383,08	R\$ 15.383,08	R\$ 8.181,60	R\$ 980,11	R\$ 80.396,36
Percentual Global Acumulado			1,22%	7,31%	13,41%	31,87%	50,34%	69,47%	88,60%	98,78%	100,00%	Data prev OS
Valor Global Acumulado em R\$			R\$ 980,11	R\$ 5.879,70	R\$ 10.779,28	R\$ 25.623,88	R\$ 40.468,49	R\$ 55.851,57	R\$ 71.234,65	R\$ 79.416,35	R\$ 80.396,36	/ /
ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO					



25/4/9