

A  
 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP  
 CONTRATO AJ 032/17 - REGIONAL VENDA NOVA  
 REF.: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PODAS, SUPRESSÕES E SECÇÕES DE RAÍZES.  
 PERÍODO: 08/01/2022 A 07/09/2022

EMPRESA VERDAM EIRELI ME		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
CODIGO	ATIVIDADE	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	ma/22	jun/22	Jul/22	ago/22	set/22	TOTAL	%	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	10,00%	12,00%	10,00%	12,00%	10,00%	10,00%	15,00%	18,00%	3,00%	R\$ 31.865,47	100,00%	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	15,00%	13,00%	11,00%	11,00%	13,00%	11,00%	12,00%	12,00%	2,00%	R\$ 1.388,58	100,00%	
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	13,00%	12,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00%	14,00%	13,00%	1,00%	R\$ 1.208,64	100,00%	
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	12,00%	15,00%	10,00%	10,00%	13,00%	10,00%	12,00%	16,00%	2,00%	R\$ 42,57	100,00%	
17.00.00	PINTURA	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	13,00%	3,00%	R\$ 1.867,04	100,00%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	11,00%	13,00%	10,00%	10,00%	12,00%	10,00%	16,00%	14,00%	4,00%	R\$ 689,225,42	100,00%	
23.00.00	IRRIGAÇÃO	12,00%	13,00%	10,00%	10,00%	11,00%	13,00%	13,00%	16,00%	2,00%	R\$ 2,497,06	100,00%	
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	10,00%	12,00%	13,00%	13,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	2,00%	R\$ 45,313,98	100,00%	
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10,00%	13,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	14,00%	3,00%	R\$ 357,679,68	100,00%	
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA NORMAL	11,00%	12,00%	10,00%	10,00%	11,00%	16,00%	12,00%	15,00%	3,00%	R\$ 446,554,35	100,00%	
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA	10,00%	12,00%	14,00%	12,00%	13,00%	14,00%	12,00%	11,00%	2,00%	R\$ 20,368,35	100,00%	
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO	13,00%	11,00%	10,00%	12,00%	12,00%	14,00%	11,00%	15,00%	2,00%	R\$ 3,273,31	100,00%	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	12,00%	12,00%	13,00%	10,00%	12,00%	15,00%	14,00%	2,00%	R\$ 50,700,93	100,00%	
	Percentual(%)	11,31%	12,46%	10,92%	11,15%	11,62%	12,69%	13,54%	13,92%	2,38%	100%		
	Valor simples(R\$)	R\$ 186.801,42	R\$ 205.862,79	R\$ 180.447,63	R\$ 184.259,91	R\$ 191.884,46	R\$ 209.675,07	R\$ 223.653,41	R\$ 230.007,20	R\$ 39.393,50	1.651.985,38		
	Percentual Acumulado (%)	11,31%	23,77%	34,69%	45,85%	57,46%	70,15%	83,69%	97,62%	100,00%	100,00%		
	Valor Acumulado (R\$)	186.801,42	392.664,22	573.111,85	757.371,76	949.256,21	1.158.931,28	1.382.584,69	1.612.591,88	1.651.985,38			