

Anexo 01 – Cronograma Físico Financeiro

PLANO DE AÇÃO BACIA DA PAMPULHA - BELO HORIZONTE														
Item	O que será feito? (What?) - Descrição -	Por quem será feito? (Who?) - Responsável -	Por que será feito? (Why?) - Justificativa -	Quanto custará fazer? (How Much?) - Gastos envolvidos -	Quando será feito? (When?) - Prazos - (semestre)									
					Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Obras de pequeno porte	COPASA / PREFEITURA	Remoção do lançamento de esgoto advindo de imóveis sem condições técnicas de conexão às redes existentes	R\$ 15.200.000,00										
1.1	Licitação de empresa para elaboração de Projetos executivos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
1.2	Elaboração de Projetos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
1.3	Emissão de decreto de utilidade pública	Prefeitura de Belo Horizonte	Possibilitar a passagem de redes e ramais por imóveis de terceiros											
1.4	Licitação de empresa para execução das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
1.5	Realização das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
1.6	Mobilização Social	COPASA	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
1.7	Autuação Vigilância Sanitária	Prefeitura de Belo Horizonte	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
2	Ocupações desordenadas	COPASA / PREFEITURA	Implantação de sistema de esgotamento sanitário definitivo	R\$ 900.000,00										
2.1	Anuência para início das obras	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	Viabilizar implantação de infra estrutura sanitária											
2.2	Construção de redes e ligações para implantação da infra estrutura sanitária paliativa em atendimento à PBH	COPASA	Implantação de infra estrutura sanitária											
2.3	Mobilização Social	COPASA	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
2.4	Autuação Vigilância Sanitária	Prefeitura de Belo Horizonte	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
3	Mobilização social	COPASA / PREFEITURA	Adesão à rede existente dos imóveis que possuem condições técnicas de esgotamento	R\$ 8.000,00										
3.1	Visitas ao imóveis com condições técnicas de esgotamento	COPASA	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
3.2	Autuação Vigilância Sanitária	PREFEITURA	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
4	Ações de comunicação	COPASA	Informação, esclarecimento, ativação e mobilização da população na bacia quanto aos melhores hábitos de uso do esgoto e procedimentos para ligação nas redes	R\$ 750.000,00										
5	Ações de monitoramento	COPASA	Assegurar a prestação de serviços e agilizar a identificação de problemas operacionais	R\$ 20.000,00										
5.1	Implantação e monitoramento de pontos de controle do Índice de Qualidade da Água (IQA)	COPASA	Acompanhar a evolução e eficiência das ações, identificar as áreas prioritárias e monitorar novas fontes de poluição											
TOTAL				R\$ 16.878.000,00										

Anexo 01 – Cronograma Físico Financeiro

PLANO DE AÇÃO BACIA DA PAMPULHA - CONTAGEM														
Item	O que será feito? (What?) - Descrição -	Por quem será feito? (Who?) - Responsável -	Por que será feito? (Why?) - Justificativa -	Quanto custará fazer? (How Much?) - Gastos envolvidos -	Quando será feito? (When?) - Prazos - (Semestre)									
					Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Obras de pequeno porte	COPASA / PREFEITURA	Remoção do lançamento de esgoto advindo de imóveis sem condições técnicas de conexão às redes existentes	R\$ 14.800.000,00										
1.1	Licitação de empresa para elaboração de Projetos executivos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
1.2	Elaboração de Projetos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
1.3	Emissão de decreto de utilidade pública	Prefeitura de Contagem	Possibilitar a passagem de redes e ramais por imóveis de terceiros											
1.4	Licitação de empresa para execução das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
1.5	Realização das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
1.6	Mobilização Social	COPASA	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
1.7	Autuação Vigilância Sanitária	Prefeitura de Belo Contagem	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
2	Área de interesse social (AIS) e ocupações desordenadas	COPASA / PREFEITURA	Implantação de sistema de esgotamento sanitário definitivo	R\$ 14.600.000,00										
2.1	Implantação de STA nas AISs	COPASA	Atendimento de regiões ainda não urbanizadas											
2.2	Licitação de empresa para elaboração de Projetos executivos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
2.3	Elaboração de Projetos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
2.4	Emissão de decreto de utilidade pública/ Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Contagem	Possibilitar a passagem de redes e ramais por imóveis de terceiros											
2.5	Licitação de empresa para execução das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
2.6	Realização das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
2.7	Elaboração de Concepções de Soluções Técnica para as 09 AIS sem viabilidade técnica para implantação da infra estrutura sanitária definitiva	COPASA e PREFEITURA DE CONTAGEM	Implantação de infra estrutura sanitária											
2.8	Licitação de empresa para elaboração de Projetos executivos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
2.9	Elaboração de Projetos	COPASA	Subsidiar as interligações necessárias após os levantamentos realizados											
2.10	Elaboração de Convênio	COPASA e PREFEITURA DE CONTAGEM	Para definição de Responsabilidade, Cronograma e Investimentos necessários											
2.11	Emissão de decreto de utilidade pública/ Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Contagem	Possibilitar a passagem de redes e ramais por imóveis de terceiros											
2.12	Licitação de empresa para execução das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											

Anexo 01 – Cronograma Físico Financeiro

PLANO DE AÇÃO BACIA DA PAMPULHA - CONTAGEM														
Item	O que será feito? (What?) - Descrição -	Por quem será feito? (Who?) - Responsável -	Por que será feito? (Why?) - Justificativa -	Quanto custará fazer? (How Much?) - Gastos envolvidos -	Quando será feito? (When?) - Prazos - (Semestre)									
					Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	Realização das obras de construção de redes e ligações	COPASA	Possibilitar a interligação de imóveis sem condições técnicas de se interligarem às redes de esgoto em frente aos mesmos											
2.14	Mobilização Social	COPASA	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
2.15	Autuação Vigilância Sanitária	Prefeitura de Belo Horizonte	Possibilitar maior adesão dos imóveis às redes de esgoto a serem implantadas											
3	Mobilização social	COPASA / PREFEITURA	Adesão à rede existente dos imóveis que possuem condições técnicas de esgotamento	R\$ 42.000,00										
3.1	Visitas ao imóveis com condições técnicas de esgotamento	COPASA	Adesão à rede existente dos imóveis que possuem condições técnicas de esgotamento											
3.2	Ações da vigilância sanitária	PREFEITURA	Adesão à rede existente dos imóveis que possuem condições técnicas de esgotamento											
4	Ações de comunicação	COPASA	Informação, esclarecimento, ativação e mobilização da população na bacia quanto aos melhores hábitos de uso do esgoto e procedimentos para ligação nas redes	R\$ 1.125.000,00										
5	Ações de monitoramento	COPASA	Assegurar a prestação de serviços e agilizar a identificação de problemas operacionais	R\$ 55.000,00										
5.1	Implantação e monitoramento de pontos de controle do Índice de Qualidade da Água (IQA)	COPASA	Acompanhar a evolução e eficiência das ações, identificar as áreas prioritárias e monitorar novas fontes de poluição											
TOTAL				R\$ 30.622.000,00										