

Contratada: FÉSTI & FÉSTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP
Contratante: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG

Licitação: SMOBI 034/2020-RDC - Contrato: DJ 034/2021
 OBJETO: CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÓRREGO TOUCINHEIROS - PLA. 01, 02 e 03 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTUDOS

ITENS	ATIVIDADES	% DO ITEM	R\$ 232.274,39	MÊS / DATA MEDIDO																						
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80	COORDENAÇÃO	12,81%	R\$ 29.748,08																							
80.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO	12,81%	R\$ 29.748,08																							
82	PROJETOS	49,14%	R\$ 100.200,97																							
82.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	0,54%	R\$ 1.262,94																							
82.01.01	PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM	0,54%	R\$ 1.262,94																							
82.02	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	20,92%	R\$ 48.600,51																							
82.02.01	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,31%	R\$ 1.196,03																							
82.02.02	PROJETO DE DRENAGEM	1,58%	R\$ 3.673,54																							
82.02.03	PROJETO GEOMÉTRICO DE CONTENÇÃO	1,25%	R\$ 2.905,80																							
82.02.04	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	4,55%	R\$ 10.372,36																							
82.02.05	PROJETO PAISAGÍSTICO	0,25%	R\$ 821,04																							
82.02.06	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	1,44%	R\$ 1.338,15																							
82.02.07	PROJETO DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS	1,88%	R\$ 4.361,93																							
82.02.08	PROJETO DE TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE	3,52%	R\$ 8.114,04																							
82.02.09	PROJETO INTERCEPTOR - SISTEMA COMPLETO - SES	1,25%	R\$ 1.909,68																							
82.02.10	PROJETO DE REDE COLETORA - RCE - SES	0,30%	R\$ 708,12																							
82.02.11	RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	2,15%	R\$ 4.990,82																							
82.02.12	ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS, INCLUSIVE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS EXTRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA FAIXA 1 - OBRA ATÉ R\$ 3.300.000,00	1,73%	R\$ 4.012,83																							
82.04	SALDOS TÉCNICOS	4,61%	R\$ 10.702,59																							
82.04.01	LAUDO GEOTÉCNICO PARA RNS DE LICENCIAMENTO	1,44%	R\$ 3.344,65																							
82.04.02	FASEER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1	3,17%	R\$ 7.367,94																							
82.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	17,06%	R\$ 39.634,83																							
82.05.01	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	4,13%	R\$ 9.600,00																							
82.05.02	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL > 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	10,13%	R\$ 23.540,00																							
82.05.03	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	1,68%	R\$ 3.902,82																							
82.05.04	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL	0,28%	R\$ 671,72																							
82.05.05	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	0,58%	R\$ 1.343,32																							
82.05.06	PLANTA DE ISOCURVIDADE	0,45%	R\$ 1.044,30																							
85	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	19,79%	R\$ 45.535,36																							
85.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D= 2 1/2" (SPT)	4,42%	R\$ 10.375,64																							
85.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	0,41%	R\$ 945,30																							
85.01.02	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	3,85%	R\$ 9.075,84																							
85.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	0,19%	R\$ 334,50																							
85.06	SONDAGEM ROTATIVA D= NW	0,53%	R\$ 1.235,72																							
85.06.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,58%	R\$ 3.673,54																							
85.06.02	INSTALAÇÃO POR FURO	1,14%	R\$ 2.636,70																							
85.06.03	PERFURAÇÃO EM SOLO	1,88%	R\$ 4.361,93																							
85.06.04	PERFURAÇÃO COM COROIA DE WIDIA	0,79%	R\$ 1.843,32																							
80	ESTUDOS	30,26%	R\$ 70.290,03																							
80.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTUDOS	30,26%	R\$ 70.290,03																							
80.01.01	VISITA E RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO	1,88%	R\$ 4.361,93																							
80.01.02	ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE MONTAGEM DO MODELO	1,87%	R\$ 4.361,93																							
80.01.03	ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MICRODRENAGEM BACIA > 30HA	1,64%	R\$ 3.802,82																							
80.01.04	ESTUDO HIDRÁULICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE COM A MONTAGEM DO MODELO	2,04%	R\$ 4.745,88																							
80.01.05	ESTUDO HIDRÁULICO PARA ALTERNATIVA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL	0,31%	R\$ 719,52																							
80.01.06	ESTUDO ESTRUTURAS HIDRÁULICAS	1,28%	R\$ 2.983,08																							
80.01.07	DIAGNÓSTICO FÍSICO, SANITÁRIO E AMBIENTAL	14,24%	R\$ 33.079,08																							
80.01.08	ESTUDO DE ALTERNATIVAS	7,08%	R\$ 16.485,21																							
TOTALS				R\$	14.844,75	13.549,78	32.418,07	37.193,87	1.276,75	9.454,83	7.539,72	3.799,86			1.304,49	1.384,34	13.228,80	1.594,16	1.594,16	9.450,84	10.702,58	12.181,38	8.517,13	18.016,02	34.252,91	
				%	6,39%	5,83%	13,96%	16,01%	0,55%	4,07%	3,25%	1,63%			0,56%	0,60%	5,70%	0,69%	0,69%	4,07%	4,61%	5,24%	3,67%	7,76%	14,75%	
				ACUMULADO (R\$)	R\$ 14.844,75	R\$ 28.394,53	R\$ 60.812,60	R\$ 98.006,47	R\$ 99.283,22	R\$ 108.738,05	R\$ 116.277,77	R\$ 120.047,63	R\$ 120.047,63	R\$ 120.047,63	R\$ 120.047,63	R\$ 121.352,12	R\$ 122.736,46	R\$ 135.965,26	R\$ 137.559,42	R\$ 139.153,57	R\$ 148.604,41	R\$ 159.307,00	R\$ 171.488,38	R\$ 180.005,51	R\$ 198.021,64	R\$ 232.274,39
				ACUMULADO (%)	6,39%	12,22%	26,18%	42,19%	42,74%	46,81%	50,06%	51,68%	51,68%	51,68%	51,68%	52,25%	52,84%	58,54%	59,22%	59,91%	63,98%	68,59%	73,63%	77,50%	85,25%	100,00%

Fésti & Fésti Consultoria e Planejamento Ltda.
Eng. [Redacted]

Fésti & Fésti Cons. e Planej. Ltda.
Engenheiro
03/03/2022

Eng. [Redacted]

SUDECAP