

APOSTILA DE REAJUSTE

CONF

Licitação: SMOBI 017/2019-RDC

Instrumento Jurídico: 01.2019.2700.0106. 1401

APOSTILA nº. 17 ao contrato - DJ-069/19 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do Termo Aditivo nº 13 do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$ 445.699,93 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Tres Centavos) , calculado pelo índice 0,476398, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-069/19, firmado em 17/12/2019, cujo objeto é EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EMERGENCIAIS .

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 04/09/2024.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2024


Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI