

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO/TRECHO  
ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO DE SAÚDE GLÓRIA

**TABELA DE REFERÊNCIA  
SUDECAP**

CENTRO DE SAÚDE GLÓRIA

MÊS/REF.:  
SET/2020

MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PART %	MESES						junho-22
				dezembro-21	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.332,68	6,6248%	90,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 21.115,61	5,9972%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
03	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 400,91	0,1191%	50,00%	25,00%	25,00%				
08	COBERTURAS E FORROS	R\$ 52.862,17	15,8495%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS	R\$ 9.608,25	2,7271%			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 20.034,10	5,6914%		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
12	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)	R\$ 4.953,95	1,4066%		25,00%	25,00%	50,00%			
13	SERRALHERIA	R\$ 16.239,24	4,6108%				25,00%	25,00%	25,00%	50,00%
14	REVESTIMENTOS	R\$ 10.616,90	3,0145%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 8.609,38	2,4445%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 388,07	0,1102%					50,00%	25,00%	25,00%
17	PINTURA	R\$ 39.335,71	11,9212%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
18	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 388,40	0,1103%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
19	DRENAGEM	R\$ 2.748,38	0,7803%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 8.145,95	2,3129%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
25	MÃO DE OBRA E VEÍCULOS	R\$ 99.567,30	26,6678%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 33.853,00	9,6119%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
02.01	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			13,60%	8,07%	13,34%	19,74%	17,35%	17,74%	10,16%
02.02	VALOR SIMPLES EM R\$			R\$ 47.911,95	R\$ 28.414,02	R\$ 46.982,03	R\$ 69.528,65	R\$ 61.100,31	R\$ 62.475,27	R\$ 35.787,78
02.03	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			13,60%	21,67%	35,01%	54,75%	72,10%	89,84%	100,00%
02.04	VALOR ACUMULADO EM R\$			R\$ 47.911,95	R\$ 76.325,97	R\$ 124.307,99	R\$ 192.836,64	R\$ 253.936,95	R\$ 316.412,23	R\$ 352.200,00

Engenheiro Civil

Etimap Construções Civil