

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA		MÊS / REF.		PLANO DE OBRAS			
EMPREENHIMENTO / TRECHO											ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)					
											HORISTA		MENSALISTA			
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O MANEJO ARBOREO (PODAS, SUPRESSÕES E DESTOCAS) INCLUINDO MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - REGIONAL CENTRO-SUL																
Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,3400%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,8000%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
23	FORNECIMENTO DE MATERIAL	0,2900%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
30	MÃO DE OBRA	14,2600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
31	FERRAMENTAS	0,3700%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
32	PODA, SUPRESSÃO, SECÇÃO E DESTOCA	63,8800%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
33	EQUIPAMENTOS	14,1600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
70	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,9000%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
Orçamento Núm 240185			Percentual Global Simples:		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
Cronograma Financeiro Elaborado por: NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA			Valor Simples em R\$:		672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92		
			Percentual Global Acumul		4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%
Cronograma Físico Elaborado por:			Valor Acumulado em R\$:		672.079,92	1.344.159,84	2.016.239,76	2.688.319,68	3.360.399,60	4.032.479,52	4.704.559,44	5.376.639,36	6.048.719,28	6.720.799,20	7.392.879,12	8.064.959,04

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA		MÊS / REF.		PLANO DE OBRAS			
EMPREENHIMENTO / TRECHO											ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)					
											HORISTA		MENSALISTA			
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O MANEJO ARBOREO (PODAS, SUPRESSÕES E DESTOCAS) INCLUINDO MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - REGIONAL CENTRO-SUL																
Item	Descrição	Part %	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24		
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,3400%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,8000%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
23	FORNECIMENTO DE MATERIAL	0,2900%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
30	MÃO DE OBRA	14,2600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
31	FERRAMENTAS	0,3700%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,16		
32	PODA, SUPRESSÃO, SECÇÃO E DESTOCA	63,8800%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
33	EQUIPAMENTOS	14,1600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
70	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,9000%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
Orçamento Núm 240185			Percentual Global Simples:		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
Cronograma Financeiro Elaborado por: NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA			Valor Simples em R\$:		672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	672.079,92	671.950,81		
			Percentual Global Acumul		54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:			Valor Acumulado em R\$:		8.737.038,96	9.409.118,88	10.081.198,80	10.753.278,72	11.425.358,64	12.097.438,56	12.769.518,48	13.441.598,40	14.113.678,32	14.785.758,24	15.457.838,16	16.129.788,97

Portal da Assinatura - PBH

3 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em terça-feira, 28 de maio de 2024 às 15:44

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

240185_CronogramaFisicoFinanceiro_CS_PO_R01.pdf

Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:38

Assinante: SERGIO ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA Matrícula: FP000706

Hash da assinatura: 24E4DE9DA4FA7D24F0ECE8E3D381717011491747 Para validar utilize o QR Code ao lado.



Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 09:29

Assinante: BRENDA ALEIDE VIEIRA VILLA LOBOS Matrícula: PR00312621

Hash da assinatura: B454AEFA7ADBCB1B5C1F1F7E1F41716985795375 Para validar utilize o QR Code ao lado.



Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em terça-feira, 28 de maio de 2024 às 15:45

Assinante: NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA Matrícula: PRCP3149607

Hash da assinatura: 54C623E931D60B5A406E79649531716921901142 Para validar utilize o QR Code ao lado.

