

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA		MÊS / REF.		PLANO DE OBRAS			
EMPREENHIMENTO / TRECHO											ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)					
											HORISTA		MENSALISTA			
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O MANEJO ARBOREO (PODAS, SUPRESSÕES E DESTOCAS) INCLUINDO MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - REGIONAL NOROESTE																
Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,0500%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,0600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
30	MÃO DE OBRA	16,8700%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
32	PODA, SUPRESSÃO, SECÇÃO E DESTOCA	58,1300%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
33	EQUIPAMENTOS	16,2300%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
34	FERRAMENTAS	0,0200%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
35	FORNECIMENTO DE MATERIAL	1,2600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
70	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,3700%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
Orçamento Núm 240184			Percentual Global Simples:		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
Cronograma Financeiro Elaborado por: NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA			Valor Simples em R\$:		285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05		
			Percentual Global Acumul		4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%
Cronograma Físico Elaborado por:			Valor Acumulado em R\$:		285.341,05	570.682,10	856.023,15	1.141.364,20	1.426.705,25	1.712.046,30	1.997.387,35	2.282.728,40	2.568.069,45	2.853.410,50	3.138.751,55	3.424.092,60

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA		MÊS / REF.		PLANO DE OBRAS			
EMPREENHIMENTO / TRECHO											ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)					
											HORISTA		MENSALISTA			
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O MANEJO ARBOREO (PODAS, SUPRESSÕES E DESTOCAS) INCLUINDO MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - REGIONAL NOROESTE																
Item	Descrição	Part %	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24		
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,0500%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,0600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
30	MÃO DE OBRA	16,8700%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
32	PODA, SUPRESSÃO, SECÇÃO E DESTOCA	58,1300%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
33	EQUIPAMENTOS	16,2300%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
34	FERRAMENTAS	0,0200%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,16		
35	FORNECIMENTO DE MATERIAL	1,2600%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
70	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,3700%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		
Orçamento Núm 240184			Percentual Global Simples:		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
Cronograma Financeiro Elaborado por: NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA			Valor Simples em R\$:		285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.341,05	285.285,99		
			Percentual Global Acumul		54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:			Valor Acumulado em R\$:		3.709.433,65	3.994.774,70	4.280.115,75	4.565.456,80	4.850.797,85	5.136.138,90	5.421.479,95	5.706.821,00	5.992.162,05	6.277.503,10	6.562.844,15	6.848.130,14

Portal da Assinatura - PBH

3 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:09

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

240184_CronogramaFisicoFinanceiro_R01.pdf

Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 09:19

Assinante: BRENDA ALEIDE VIEIRA VILLA LOBOS Matrícula: PR00312621

Hash da assinatura: 39A728CC7EF5145811F27C28F751716380390943 Para validar utilize o QR Code ao lado.



Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:10

Assinante: NAYARA LOUISE AVELINO DE LIMA Matrícula: PRCP3149607

Hash da assinatura: 2B1C90497DBEF328F3D4EB9DB991716300608962 Para validar utilize o QR Code ao lado.

