



394
R

PROCESSO Nº 01-019.514/21-09

IJ 01.2021.2702.0014

TERMO ADITIVO Nº 02 ao CONTRATO DJ 038/2021 que entre si fazem a SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL e CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA., com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la com acréscimo/decréscimo de quantitativo, mediante a seguinte forma:



CLÁUSULA PRIMEIRA – Readequação de Planilha sem alteração de valor

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 038/2021, licitação SP 012/2020 – PE – Lote VI, que tem por objeto execução de serviços comuns de Engenharia para manutenção em próprios municipais regionalizados de Belo Horizonte – Regional Municipal Norte, para reprogramá-la com acréscimo de quantitativo e inclusão de itens perfazendo o montante de R\$ 334.883,89 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), a preços de JANEIRO/2020, correspondente a 6,77% do valor inicial do Contrato, e decréscimo de quantitativo no mesmo valor e percentual, sem alterar o valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – Documentos que integram o Aditivo

A Planilha de Ajuste Contratual (fls. 344/358), o Cronograma Físico-Financeiro (fls. 359) e as Planilhas de Serviço Extracontratual (fls. 365/366 e 370) integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA – Justificativa para a reprogramação

No decorrer da vigência contratual a fiscalização identificou a necessidade de adaptações



na planilha para refletir as reais necessidades da demanda, a fim de possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do objeto do Contrato, conforme Ofício GERMAN-SD/DJUR-SD nº 02 de 2021, que integra a Solicitação de Ajuste Contratual nº nº 02 de 03/12/2021 (fls. 339/385).

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2022.

V

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL