



OBRA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO COLEGIO SANTA INÊS - VIA 110

ORÇAMENTO FINCO FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR	Part. %	Mã 01	Mã 02	Mã 03	Mã 04	Mã 05	Mã 06	Mã 07	Mã 08	Mã 09	Mã 10	Mã 11	Mã 12
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	429.107,510	1,98%	17,52%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
2	OBRAS DE REFORMAS	128.152,690	0,58%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	REPARAÇÃO EM TUBERIA	2.567.352,720	11,85%	7,00%	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	REFORMAS	808.238,670	3,68%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5	GALETA ELÉTRICA E/O CONTINGÊNCIAS	13.809.441,000	62,78%	100,00%	6,00%	9,00%	9,00%	11,00%	12,00%	12,00%	11,00%	10,00%	8,00%	6,00%	2,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E/O CONTINGÊNCIAS	1.514.300	0,07%	100,00%										100,00%	100,00%
12	REVESTIMENTOS	20.946,320	0,10%												25,00%
13	DESMONTAGEM	6.699,890	0,03%												25,00%
19	DESMONTAGEM	1.161.909,290	5,17%												25,00%
20	PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO	508.841,270	2,29%												15,00%
21	REPARAÇÃO E OBRAS DE MANUTENÇÃO	111.218.800	0,51%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	229.286,000	1,04%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
45	FORNHEIMOS	121.191,200	0,56%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
50	CORTA-CERVIDO E EQUIPAMENTOS	261.846,600	1,21%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%
55	VEICULOS	261.950,360	0,12%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%
67	INSTALO TECNICO	59.574,780	0,28%												50,00%
68	INSTALO DE CANTINO, CANTIA, ARMAZENAS E CONCRETO	11.212,600	0,05%												50,00%
71	OBRA DE MANUTENÇÃO	2.808,550	0,01%												100,00%
85	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.641.184,000	7,58%	1,15%	6,08%	8,80%	10,20%	11,07%	11,71%	10,95%	9,91%	10,20%	8,65%	7,91%	4,55%
	TOTAL	21.662.000,000	100,00%												

Percentual Global Simples
 Valor Simples em R\$
 Percentual Global Acumulado
 Valor Acumulado em R\$

1,71%	6,00%	8,27%	9,81%	10,68%	11,27%	10,56%	9,81%	10,30%	8,94%	10,30%	8,94%	7,99%	4,86%
1,71%	7,71%	15,95%	25,80%	36,64%	47,58%	58,52%	69,46%	80,40%	91,34%	102,28%	113,22%	124,16%	135,10%
1,6745581	1,67924431	1,65552121	1,64749861	1,64014647	1,633478030	1,62749979	1,62220979	1,61760979	1,61360979	1,60920979	1,60540979	1,60210979	1,59920979

863

