

219

Empresa: MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA. / CNPJ: 05.945.444/0001-13

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Tabela de Referência: SUDECAP												Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08								
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08								
59	COORDENAÇÃO	151.599,00	23,08%		2,13	4,17	4,10	4,10	4,10	4,10	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	
59.01	COORDENAÇÃO	151.599,00	23,08%		2,13	4,17	4,10	4,10	4,10	4,10	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	
59.01.01	COORDENAÇÃO - ENGENHEIRO COORDENADOR	151.599,00	23,08%		2,13	4,17	4,10	4,10	4,10	4,10	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	
61	MONITORAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS, INCLUSIVE RELATÓRIO CONSOLIDADO	233.684,75	35,58%		4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	
61.01	MONITORAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS, INCLUSIVE RELATÓRIO CONSOLIDADO	202.653,36	30,85%		4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	
61.01.01	RELATÓRIO MENSAL DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	202.653,36	30,85%		4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	
61.02	MEDICAO DE RUÍDO	27.054,72	4,12%		4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	
61.02.01	MEDICAO DE RUÍDOS CONFORME NBR 10.151 E LEI MUNICIPAL N° 9.505/2	27.054,72	4,12%		4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	
61.04	CLASSIFICAÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS	3.976,67	0,61%		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00								
61.04.01	CLASSIFICAÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS - ATÉ 20 EXEMPLARES	2.294,67	0,35%		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00								
61.04.02	CLASSIFICAÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS - A PARTIR DE 21 EXEMPLARES	1.682,00	0,26%		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00								
71	PLANO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - PTTS	271.562,39	41,34%		4,36	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	
71.05	PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL SEMESTRAL	5.584,46	0,85%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.05.01	REDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL, EM FORMATO A3 (420 X 297MM)	4.826,46	0,73%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.05.02	IMPRESSÃO DO JORNAL SEMESTRAL VILA VIVA EM FORMATO A3 (420X297)	768,00	0,12%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06	PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANNER/FAIXAS/AFI	11.038,49	1,68%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.02	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 6 X 0,8M COLO	4.423,40	0,67%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.05	CARTAZ VIVENDO EM CONDOMÍNIO	91,50	0,01%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.10	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 4 X 0,8 M COLC	1.458,30	0,22%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.11	DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MOTO SOM	1.410,00	0,21%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.11	GRAVAÇÃO DE VINHETA DE ÁUDIO COM DURAÇÃO 20 SEGUNDOS, INCLU	97,68	0,01%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.13	LANCHE (400ML) REFRIGERANTE / 150 G MINI PAO DE QUELDO +1	2.076,00	0,32%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.06.17	VAN 15 LUGARES PARA VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS - FRET	1.481,61	0,23%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.19	INFRAESTRUTURA DE APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO DO PTTS	28.202,90	4,29%		5,84	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	
71.19.91	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	610,43	0,09%		100,00													
71.19.92	ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO	26.982,02	4,11%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.19.93	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	610,45	0,09%															
71.20	MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO	364,00	0,06%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.20.12	XEROX PRETOBRANCO - FORMATO A4	120,00	0,02%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.20.14	XEROX COLORIDO FORMATO A4	244,00	0,04%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.21	LISTA COMPLEMENTAR DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REALI	441,26	0,07%		100,00													
71.21.75	ALCOOL EM GEL 70% - GALÃO DE 5 LITROS	146,52	0,02%		100,00													
71.21.78	TOTEM DISPENSER PARA APLICAÇÃO DE ALCÓOL EM GEL (RES	294,74	0,04%		100,00													
71.23	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (GRUPOS DE TRABALHO, ACOI	225.921,28	34,39%		4,01	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	
71.23.01	RELATÓRIO MENSAL DO PLANO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIA	221.874,90	33,78%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.23.04	IMPRESSÃO DE FOLHETO TIPO 1 - COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100	306,00	0,05%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.23.05	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO POR DENTRO DO VI	535,00	0,08%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.23.08	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO LOCAL LIMPO COM	246,00	0,04%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.23.09	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO CIDADE LIMPA COM	246,00	0,04%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.23.14	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA PREVENILDO COM	680,00	0,10%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
71.23.18	IMPRESSÃO DE CARTILHA INSTITUCIONAL TIPO 2 COM TIRAGE	1.230,00	0,19%		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
71.23.24	PRODUÇÃO DE CARTILHA INSTITUCIONAL TIPO 4 - DIGITAL	803,98	0,12%		3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
Cronograma físico financeiro elaborado por:		Percentual Global Simples em R\$:	0,00%		2,13%	4,17%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	
		Valor Simples em R\$:			13.990,82	27.390,48	26.930,69	26.930,69	26.930,69	26.930,69	26.076,79	26.076,79	26.076,79	26.076,79	26.076,79	26.076,79	26.076,79	
		Percentual Global Acumul	0,00%		2,13%	6,30%	10,40%	14,50%	18,60%	22,57%	26,54%	30,51%	34,48%	38,45%	42,42%	46,39%	50,36%	
		Valor Acumulado em R\$:			13.990,82	41.381,31	68.312,00	95.242,69	122.173,38	148.250,17	174.326,97	200.403,76	226.480,55	252.557,34	278.634,13	304.710,92	330.787,71	



000037

Sergio Myssor (CAU A25235-2)

