



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



SUDECAP

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Empresa: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Renovação de prazo Excepcional: 01/11/2022 a 31/03/2023			
Contrato: DJ-006/2017	Proc. Adm.: 01-088.509/17-41		Período da Execução	Valor Total do Período:	175.453,00	
Vigência atual: 01/11/2021 a 31/10/2022			MÊS	PERÍODO	%	VALOR
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS			11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	20,00%	35.090,60
Descrição	Data Publicação	Valor	12/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	20,00%	35.090,60
Valor Inicial	28/10/2017	R\$ 2.334.903,69	01/2023	01/01/2023 a 31/01/2023	20,00%	35.090,60
Termo Aditivo nº 01	14/12/2017	R\$ 0,00	02/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	20,00%	35.090,60
Termo Aditivo nº 02	01/12/2018	R\$ 2.114.982,29	03/2023	01/03/2023 a 31/03/2023	20,00%	35.090,60
Termo Aditivo nº 03 (Altera a denominação social)	27/04/2019	R\$ 0,00				
Termo Aditivo nº 04	26/08/2020	R\$ 2.064.086,89				
Termo Aditivo nº 05	14/11/2020	R\$ 540.714,33				
Termo Aditivo nº 06 - Acréscimo	28/08/2021	R\$ 4.456,82				
Termo Aditivo nº 07	08/12/2021	R\$ 558.711,36				
Apostila de reajuste	13/12/2021	R\$ 29.799,62				
Termo Aditivo nº 08 - Supressão	04/03/2022	-R\$ 73.006,90				
TOTAL		R\$ 6.513.972,87	TOTAL		100%	175.453,00

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2022.

Ana Paula Simões Hilário
Departamento de Logística – DPLO-SD

Rone Glesse Batista de Souza –
Fiscal do Contrato

Márcio de Freitas Alvarenga –
Gerência de Gestão de Contratos Adm.e Transportes – GCOAT-SD

