

CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 04.047.735/0001-21

EMPREENDIMENTO/TRECHO		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DJ 015/22		TABELA DE REFERENCIA:		MÊS DE REFERENCIA:		PLANO DE OBRAS		
				SUDECAP	TIPO DE TABELA	jul/21		2751:P-S-LAZ-20		
				DESONERADA		ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR)		MENSALISTA		
						HORISTA				
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADA NO ENTORNO DO JARDIM ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE										
ITEM	DESCRIÇÃO	PART %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	9,4600%	19,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	48,80%		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,6000%	24,67%	31,75%	32,36%	0,00%	0,00%	11,22%		
3	TRABALHOS EM TERRA	9,7700%	33,57%	33,22%	33,21%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	FUNDAÇÕES	0,1800%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	0,7800%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
14	REVESTIMENTOS	0,0800%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	4,2900%	0,00%	0,00%	0,00%	33,02%	33,02%	33,96%		
19	DRENAGEM	4,6200%	9,41%	0,00%	21,15%	21,15%	21,15%	27,14%		
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	40,0800%	20,09%	25,18%	25,18%	12,59%	12,59%	4,37%		
23	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	4,1700%	31,75%	13,55%	13,55%	13,55%	13,55%	14,05%		
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,8400%	20,93%	21,10%	22,25%	13,32%	10,05%	12,35%		
39	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	0,9600%	22,89%	38,55%	38,56%	0,00%	0,00%	0,00%		
43	SERVIÇOS TECNICOS	9,2700%	23,85%	23,85%	23,85%	23,85%	0,00%	4,60%		
45	EQUIPAMENTOS	1,9000%	21,81%	15,44%	15,44%	15,44%	15,44%	16,43%		
Orçamento Numero: 200450			20,93%	21,10%	22,25%	13,32%	10,05%	12,34%		
Elaborado:			R\$ 182.928,72	R\$ 184.447,96	R\$ 194.491,24	R\$ 116.453,25	R\$ 87.869,10	R\$ 107.808,24		
Percentual Global Simples:			20,93%	42,03%	64,29%	77,61%	87,66%	100,00%		
Valor simples em R\$:			R\$ 182.928,72	R\$ 367.376,68	R\$ 561.867,92	R\$ 678.321,17	R\$ 766.190,27	R\$ 873.998,51		
Percentual Global Acumulado										
Valor Acumulado em R\$										

FABIO BARBOSA LOPES JUNIOR
Assinado de forma digital por
FABIO BARBOSA LOPES JUNIOR
Dados: 2022.06.06 08:39:28
-03'00'

Fábio Barbosa Lopes Junior
Diretor