

THERM-JET
ISOLAMENTOS TÉRMICOS E REVESTIMENTOS**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Razão Social:

Therm Jet Isolamentos Térmicos Ltda

Responsável:

João Veríssimo

CNPJ:

22.261.853/0001-10

Telefone:

(31) 3615-1500

TEATRO RAUL BELÉM MACHADO, DEPÓSITO SUSAN, GALPÃO DA GRÁFICA

Item	Descrição	Part. %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	5,9992%	21,00	28,00	26,00	25,00								
08	COBERTURAS E FORROS	89,6354%	21,00	28,00	26,00	25,00								
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,3654%	21,00	28,00	26,00	25,00								
	Percentual Global Simples		21,00%	28,00%	26,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Simples em R\$		104844,96	139793,28	129808,05	124815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual Global Acumulado		21,00%	49,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valor Acumulado em R\$		104844,96	244638,25	374446,30	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73



11/2/20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Razão Social:	Therm Jet Isolamentos Térmicos Ltda	Responsável:	João Veríssimo
CNPJ:	22.261.853/0001-10	Telefone:	(31) 3615-1500

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA ADEQUAÇÃO DO TEATRO RAUL BELÉM, CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL (CAM - SUSAN) E GALPÃO DA GRÁFICA MUNICIPAL	CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO
TRECHO: Rua Jauá, 80 - Bairro Alípio de Melo / Rua Maria Pietra Machado, 125 - Bairro São Paulo / Avenida Pedro II, 2806 - Bairro Caçaras	Nº LICITAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 270 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 dias
	VALOR ORÇADO: R\$499.261,73

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS											
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
CONTRATO												
OBRAS/SERVIÇOS												
TOTAL (POR MÊS)	Valor Simples em R\$	-	104844,96	139793,28	129808,05	124815,43	-	-	-	-	-	-
	Percentual Global Simples	0,00%	21,00%	28,00%	26,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Acumulado em R\$	-	104844,96	244638,25	374446,30	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73	499261,73
	Percentual Global Acumulado	0,00%	21,00%	49,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

