



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO			TABELA DE REFERÊNCIA				TIPO DE TABELA Onerada				MÊS/REF. Setembro 2021			PLANO DE OBRAS	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍZES, BEM COMO A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE										ENCARGO SOCIAL (BÁSICO COMPLEMENTAR)					
										HORISTA			MENSALISTA		
Item	Descrição do serviço	Part%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,18%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
13.00.00	SERRALHERIA	0,42%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,23%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
17.00.00	PINTURA	0,01%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	0,21%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	0,02%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2,00%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
30.00.00	ADMINISTRACAO DA OBRA	21,41%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
31.00.00	EQUIPAMENTOS	1,31%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
32.00.00	PODA, SUPRESSÃO, SECÇÃO E DESTOCA	54,35%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
33.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO	0,84%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
34.00.00	EQUIPAMENTOS	10,88%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
35.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL	3,56%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
39.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,59%	2,18	2,57	2,87	3,11	3,56	4,18	4,39	4,58	4,78	4,9	5,15	5,21	
Orçamento numero	210406	Percentual Global Simples	2,18%	2,57%	2,87%	3,11%	3,56%	4,18%	4,39%	4,58%	4,78%	4,90%	5,15%	5,21%	
Valor Simples em R\$			241.086,20	284.216,30	317.393,30	343.934,90	393.700,40	462.266,20	485.490,10	506.502,20	528.620,20	541.891,00	569.538,50	576.173,90	
Percentual Global Acumulado			2,18%	4,75%	7,62%	10,73%	14,29%	18,47%	22,86%	27,44%	32,22%	37,12%	42,27%	47,48%	
Valor Acumulado em R\$			241.086,20	525.302,50	842.695,80	1.186.630,70	1.580.331,10	2.042.597,30	2.528.087,40	3.034.589,60	3.563.209,80	4.105.100,80	4.674.639,30	5.250.813,20	

CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Rua Iraci de Oliveira Novaes, 467 – bairro Cândida Câmara, Montes Claros, UF: MG CEP: 39.401-043. Tel.:(38) 3221 2696.
 CNPJ: 11.754.138/0001-00.

**DJALMA
 MARCELINO
 DUARTE:492
 79564668**

Assinado de forma digital por DJALMA MARCELINO DUARTE
 Dados: 2022.05.31 17:52:33 -03'00'



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO			TABELA DE REFERÊNCIA				TIPO DE TABELA Onerada				MÊS/REF. Setembro 2021			PLANO DE OBRAS	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSÕES, DESTOCA, PLANTIO DE ÁRVORES E SECÇÃO DE RAÍZES, BEM COMO A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE										ENCARGO SOCIAL (BÁSICO COMPLEMENTAR)					
										HORISTA			MENSALISTA		
Item	Descrição do serviço	Part%	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,18%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
13.00.00	SERRALHERIA	0,42%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,23%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
17.00.00	PINTURA	0,01%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	0,21%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	0,02%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2,00%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
30.00.00	ADMINISTRACAO DA OBRA	21,41%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
31.00.00	EQUIPAMENTOS	1,31%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
32.00.00	PODA, SUPRESSÃO, SECÇÃO E DESTOCA	54,35%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
33.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO	0,84%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
34.00.00	EQUIPAMENTOS	10,88%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
35.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL	3,56%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
39.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,59%	5,08	5,22	5,29	5,14	5,07	4,96	4,72	4,48	4,2	3,54	2,81	2,01	
Orçamento numero	210406	Percentual Global Simples	5,08%	5,22%	5,29%	5,14%	5,07%	4,96%	4,72%	4,48%	4,20%	3,54%	2,81%	2,01%	
Valor Simples em R\$			561.797,20	577.279,80	585.021,10	568.432,60	560.691,30	548.526,40	521.984,80	495.443,20	464.478,00	391.488,60	310.757,90	222.285,90	
Percentual Global Acumulado			52,56%	57,78%	63,07%	68,21%	73,28%	78,24%	82,96%	87,44%	91,64%	95,18%	97,99%	100,00%	
Valor Acumulado em R\$			5.812.610,40	6.389.890,20	6.974.911,30	7.543.343,90	8.104.035,20	8.652.561,60	9.174.546,40	9.669.989,60	10.134.467,60	10.525.956,20	10.836.714,10	11.059.000,00	

CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Rua Iraci de Oliveira Novaes, 467 – bairro Cândida Câmara, Montes Claros, UF: MG CEP: 39.401-043. Tel.:(38) 3221 2696.
CNPJ: 11.754.138/0001-00.

DJALMA
MARCELINO
DUARTE:492795
64668

Assinado de forma digital por DJALMA MARCELINO DUARTE: [REDACTED]
Dados: 2022.05.31 17:53:09 -03'00'