

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA AUMENTO DO VOLUME DO RESERVATÓRIO VILARINHO 1 E READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DESCARGA DAS BACIAS DE DETENÇÃO VÁRZEA DA PALMA 1 E 2 - CÔRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO ISIDORO -OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS TR**

| Item                           | Descrição                                 | Participação  | Mês 1        | Mês 2             | Mês 3             | Mês 4             | Mês 5             | Mês 6             | Mês 7             | Mês 8             | Mês 9             | Mês 10            | Mês 11            | Mês 12            |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>22</b>                      | <b>COORDENAÇÃO</b>                        | <b>13,53%</b> |              | <b>20,60%</b>     | <b>20,60%</b>     | <b>3,66%</b>      | <b>11,22%</b>     | <b>10,98%</b>     | <b>10,98%</b>     | <b>10,98%</b>     | <b>10,98%</b>     |                   |                   |                   |
| 22.01                          | COORDENAÇÃO                               | 13,53%        |              | 20,60%            | 20,60%            | 3,66%             | 11,22%            | 10,98%            | 10,98%            | 10,98%            | 10,98%            |                   |                   |                   |
| <b>30</b>                      | <b>ESTUDOS</b>                            | <b>12,61%</b> |              |                   |                   |                   |                   | <b>25,00%</b>     | <b>25,00%</b>     | <b>25,00%</b>     | <b>25,00%</b>     |                   |                   |                   |
| 30.01                          | ESTUDOS                                   | 12,61%        |              |                   |                   |                   |                   | 25,00%            | 25,00%            | 25,00%            | 25,00%            |                   |                   |                   |
| <b>62</b>                      | <b>PROJETOS</b>                           | <b>57,37%</b> |              | <b>12,07%</b>     | <b>12,07%</b>     | <b>6,14%</b>      | <b>18,86%</b>     | <b>12,72%</b>     | <b>12,72%</b>     | <b>12,72%</b>     | <b>12,72%</b>     |                   |                   |                   |
| 62.01                          | PROJETOS DE EDIFICAÇÕES                   | 14,28%        |              |                   |                   |                   | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            |                   |                   |                   |
| 62.03                          | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA         | 24,21%        |              |                   |                   |                   | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            |                   |                   |                   |
| 62.04                          | LAUDOS TÉCNICOS                           | 13,02%        |              | 25,00%            | 25,00%            | 25,00%            | 25,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 62.05                          | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA                    | 5,87%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>65</b>                      | <b>INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS</b>          | <b>8,87%</b>  |              | <b>50,00%</b>     | <b>50,00%</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65.01                          | SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)       | 1,85%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65.02                          | SONDAGEM A TRADO D=20 CM                  | 0,84%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65.06                          | SONDAGEM ROTATIVA D=NW                    | 4,51%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65.08                          | RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA           | 0,47%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65.11                          | ENSAIOS                                   | 1,19%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>67</b>                      | <b>ENSAIOS ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO</b> | <b>7,63%</b>  |              | <b>50,00%</b>     | <b>50,00%</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67.01                          | ENSAIOS DE SOLO                           | 7,63%         |              | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ORÇAMENTO 210404               | PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (%)             |               | <b>0,00%</b> | <b>17,96%</b>     | <b>17,96%</b>     | <b>4,02%</b>      | <b>12,34%</b>     | <b>11,93%</b>     | <b>11,93%</b>     | <b>11,93%</b>     | <b>11,93%</b>     | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |
| ELABORADO POR: ALUISIO CANHOLI | VALOR GLOBAL SIMPLES (R\$)                |               | -            | <b>131.163,08</b> | <b>131.163,08</b> | <b>29.343,03</b>  | <b>90.109,83</b>  | <b>87.143,59</b>  | <b>87.143,59</b>  | <b>87.143,59</b>  | <b>87.143,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                | PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (%)           |               | <b>0,00%</b> | <b>17,96%</b>     | <b>35,92%</b>     | <b>39,94%</b>     | <b>52,27%</b>     | <b>64,20%</b>     | <b>76,14%</b>     | <b>88,07%</b>     | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    |
|                                | VALOR ACUMULADO (R\$)                     |               | <b>0</b>     | <b>131.163,08</b> | <b>262.326,15</b> | <b>291.669,18</b> | <b>381.779,02</b> | <b>468.922,60</b> | <b>556.066,19</b> | <b>643.209,78</b> | <b>730.353,37</b> | <b>730.353,37</b> | <b>730.353,37</b> | <b>730.353,37</b> |