



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Serviços de apoio à fiscalização dos empreendimentos de infraestrutura sob a responsabilidade da SUDECAP/SMOBI financiados pela CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina

EDITAL: Licitação Internacional SMOBI 008/2022-RDC

PROPONENTE: Direção Consultoria e Engenharia

CNPJ: 32.963.001/0001-28

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
CONTRATO							
PESSOAL							
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS							
ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO							
ENSAIOS DE CIM. CAL. ARG. E CONC.							
AVALIAÇÃO TÉCNICA							
RELATÓRIOS							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES	0,00%	0,15%	0,15%	0,28%	0,45%	0,45%	0,45%
VALOR SIMPLES EM R\$	R\$ -	R\$ 17.576,91	R\$ 17.576,91	R\$ 32.548,92	R\$ 52.730,72	R\$ 52.730,72	R\$ 52.730,72
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	0,00%	0,15%	0,30%	0,58%	1,03%	1,48%	1,93%
VALOR ACUMULADO EM R\$	R\$ -	R\$ 17.576,91	R\$ 35.153,81	R\$ 67.702,73	R\$ 120.433,45	R\$ 173.164,17	R\$ 225.894,90

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO
Arthur Azevedo Kopit Moscovitch

2022



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:

Serviços de apoio à fiscalização dos empreendimentos de infraestrutura sob a responsabilidade da SUDECAP/SMOBI financiados pela CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina

EDITAL:

Licitação Internacional SMOBI 008/2022-RDC

PROPONENTE:

Direção Consultoria e Engenharia

CNPJ:

32.963.001/0001-28

MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
0,45%	0,45%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,27%	3,27%	3,14%
R\$ 52.730,72	R\$ 52.730,72	R\$ 418.330,39	R\$ 418.330,39	R\$ 418.330,39	R\$ 418.330,39	R\$ 383.176,58	R\$ 383.176,58	R\$ 367.943,26
2,38%	2,83%	6,40%	9,97%	13,54%	17,11%	20,38%	23,65%	26,79%
R\$ 278.625,62	R\$ 331.356,34	R\$ 749.686,73	R\$ 1.168.017,12	R\$ 1.586.347,51	R\$ 2.004.677,90	R\$ 2.387.854,48	R\$ 2.771.031,06	R\$ 3.138.974,32

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

Arthur Azevedo Kopit Moscovitch

Handwritten signature

