

01 - OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO

Código do Empreendimento: 2156-O-MAN-17

OBRA: CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE RAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, PONDOS, SUPRÊSSES E SECCÃO DE PÁZES

PERÍODO: 08/01/2012 A 07/09/2022

TRECHO: REGIONAL OESTE

DATA O.S

08/01/2012

CONTRATAÇÃO: MA ENGENHARIA LTDA

PERÍODO: 08/01/2012 A 07/09/2022

02 - OBRAS DE REFORMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM. (R\$)	MÊS									TOTAL (R\$ / SERVIÇO)				
			MEDICÃO 01 - 08/01/2012 A 31/01/2012	MEDICÃO 02 - 01/02/2012 A 28/02/2012	MEDICÃO 03 - 01/03/2012 A 31/03/2012	MEDICÃO 04 - 01/04/2012 A 30/04/2012	MEDICÃO 05 - 01/05/2012 A 30/05/2012	MEDICÃO 06 - 01/06/2012 A 30/06/2012	MEDICÃO 07 - 01/07/2012 A 31/07/2012	MEDICÃO 08 - 01/08/2012 A 31/08/2012	MEDICÃO 09 - 01/09/2012 A 07/09/2012					
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.441,76	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.441,76	1,16%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMEDIÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
03.00.00	TRABALHOS EM TERÇA	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
17.00.00	PINTURA	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 591.417,57	29,38%	2,84%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	591.417,57	29,38%
23.00.00	IRRIGACÃO	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
24.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R\$ 18.950,52	0,94%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.950,52	0,94%
30.00.00	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 504.616,44	25,06%	2,43%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	504.616,44	25,06%
31.00.00	MÃO DE OBRA - HORA MOVIDA	R\$ 748.252,35	37,16%	3,69%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	748.252,35	37,16%
32.00.00	MÃO DE OBRA - HORA EXTRA	R\$ 40.894,20	2,03%	0,20%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	40.894,20	2,03%
35.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE PASEIRO	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
36.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 85.760,48	4,26%	3,23%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	85.760,48	4,26%
TOTAL (POR MÊS)		R\$ 2.013.333,32	100,00%	2,677%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	2.013.333,32	100,00%
Valor simples em R\$		R\$ 194.836,71		R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 251.666,67	R\$ 2.013.333,32	
Percentual Global Acumulado		R\$ 2.013.333,32	100,00%	9,077%	22,177%	34,677%	47,177%	59,677%	72,177%	84,677%	97,177%	100,000%	100,000%	100,000%	2.013.333,32	100,00%

Elaborado por: **Daniel Abreu** Gerente

Gerente

Aprovado

