

CRONOGRAMA - 4a REPROGRAMAÇÃO

		MES/REF. 10	Contrato:
		set/18	AI 057/2018
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO DE AMBIENTES AQUÁTICOS LÊNTICOS, PARA ASSEGURAR PADRÕES DE CLASSE 3 PARA AS ÁGUAS DA LAGOA DA PAMPULHA.			0702-P2-S-INF-12

Valor Total	MÊS 1		MÊS 3		MÊS 6		MÊS 9		MÊS 12	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual
R\$ 15.006.584,38	R\$ 3.001.316,88	20%	R\$ 3.751.646,10	25%	R\$ 3.751.646,10	25%	R\$ 2.250.987,66	15%	R\$ 2.250.987,66	15%
Acumulado	R\$ 3.001.316,88	20%	R\$ 6.752.962,97	45%	R\$ 10.504.609,07	70%	R\$ 12.755.596,72	85%	R\$ 15.006.584,38	100%

Ana Paula

Ana Paula Fernandes Viana Furtado - Fiscal de Contrato

Ricardo

Ricardo de Miranda Aroeira - Diretor da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU