



395
R

EXTRATO PUBLICADO NO DOM
EM 22/02/22 PAG. _____
Paula - 2662-0
ASSINATURA / MATRÍCULA

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
REGISTRADO
Linha Nº: 02 Folha Nº: 75
Responsável: *Roberta*
Data: 18.02.22 Mat: 2662-0

PROCESSO Nº 01-019.514/21-09

IJ: 01.2021.2702.0014

APOSTILA nº 02 ao CONTRATO DJ 038/2021 vigente entre a **SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP** e **CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LTDA.**, para retificar unidade de medida indicadas na Planilha Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – RETIFICAÇÃO NA PLANILHA CONTRATUAL

Retifica-se a unidade dos itens abaixo relacionados, da **Planilha do Contrato DJ 038/2021**, conforme solicitação de fls. 386/390:

Código	Descrição do Serviço	Unid. (onde se lê)	Unid. (leia-se)
34.03.03	Ferro Redondo Mecanico SAE 1020 D=3/8 – barra 6 metros	PÇ	KG
78.01.07	Broca chata madeira 12,7mm 1/2	PCTE	UNID
78.01.08	Broca chata madeira 7,9mm 5/16	PCTE	UNID
78.01.09	Broca chata madeira 19mm 3/4	PCTE	UNID
78.01.10	Broca Mourao 7,5mm 9/32	PCTE	UNID
78.01.11	Broca Vidia Concreto 8mm, IRWI ou equivalente	PCTE	UNID
78.01.12	Broca Vidia 6mm 15/64	PCTE	UNID
78.01.13	Broca Vidia Concreto 10mm, IRWI ou equivalente	PCTE	UNID
78.01.14	Broca Vidia Concreto 12mm, IRWI ou equivalente	PCTE	UNID

CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA

A retificação ora efetuada na **Planilha do Contrato DJ 038/2021** ocorre em razão de erro material identificado na descrição das unidades dos itens supracitados, nos termos da

Roberta





Solicitação exarada no Ofício nº GAECO-SD/DJUR-SD Nº 0025/2021, de 29/10/2021 (fls. 388).

Dê-se ciência à Contratada por cópia da presente Apostila.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2022.

