

452811  
L37E

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	LABORATORIO DE ZOOSES - LOTE III												PRAZO (MESES):			
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13			
1	COORDENAÇÃO	R\$0,00	R\$8.338,55	R\$1.576,40	R\$1.576,40	R\$5.022,08	R\$5.022,08	R\$9.449,78	R\$9.449,78	R\$2.635,96								
2	SERVIÇOS E PROJETOS	R\$276.929,78	R\$53.613,61	R\$10.135,63	R\$10.135,63	R\$32.290,01	R\$32.290,01	R\$60.758,39	R\$60.758,39	R\$16.948,10								
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:	0,00%	19,36%	3,66%	3,66%	11,66%	11,66%	21,94%	21,94%	6,12%								
	VALOR SIMPLES:	R\$0,00	R\$61.952,15	R\$11.712,03	R\$11.712,03	R\$37.312,09	R\$37.312,09	R\$70.208,17	R\$70.208,17	R\$19.584,05								
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:	0,00%	19,36%	23,02%	26,68%	38,34%	50,00%	71,94%	93,88%	100,00%								
	VALOR ACUMULADO:	R\$0,00	R\$61.952,15	R\$73.664,18	R\$85.376,21	R\$122.688,30	R\$160.000,39	R\$230.208,56	R\$300.416,73	R\$320.000,78								

