




PAV		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										TABELA DE FREQUÊNCIA		TÍTULOS		MONTANTE		FUNDO DE ROLUP			
EMPREENHIMENTO / TRECHO														SUDECAP		Operado		JAN/2024		0719: VN-S-MOB-12	
CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE VENDA NOVA - LOTES I E IV														HORISTA		MENSALISTA		114,54%		73,09%	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12							
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,6029%	37,50	25,00	37,50																
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,1394%	37,50	25,00	37,50																
03	TRABALHOS EM TERRA	1,6572%	37,50		37,50	25,00															
04	FUNDAÇÕES	1,0768%	37,50		37,50	25,00															
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,5883%	25,00	12,50	37,50	25,00															
18	SERVIÇOS DIVERSOS	7,7669%		37,50	12,50	25,00	25,00														
19	DRENAGEM	2,6217%		37,50		37,50	25,00														
20	PAVIMENTAÇÃO	59,2009%		37,50		25,00	12,50	25,00													
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	8,0808%		37,50		25,00	12,50	25,00													
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,4845%	3,38	35,34	4,40	23,96	12,77	20,15													
53	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,4353%		37,50		25,00	12,50	25,00													
54	EQUIPAMENTOS	0,2929%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66	16,66													
55	POSTO DE VIGILÂNCIA	1,0528%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66	16,66													
Orçamento Núm 210099		Percentual Global Simples:	3,563%	35,206%	4,725%	23,911%	12,877%	19,718%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
		Valor Simples em R\$:	R\$ 198.284,28	R\$ 1.959.151,52	R\$ 262.921,17	R\$ 1.330.560,99	R\$ 716.595,63	R\$ 1.097.232,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
		Percentual Global Acumula	3,56%	38,77%	43,49%	67,41%	80,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
		Valor Acumulado em R\$:	R\$ 198.284,28	R\$ 2.157.435,80	R\$ 2.420.356,97	R\$ 3.750.917,95	R\$ 4.467.513,59	R\$ 5.564.746,45	R\$ 5.564.746,45	R\$ 5.564.746,45	R\$ 5.564.746,45	R\$ 5.564.746,45	R\$ 5.564.746,45	R\$ 5.564.746,45							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               Engenheiro Civil           </div> <div style="text-align: center;">               Sócio Diretor           </div> </div>																					



000112

