



DILIGÊNCIA 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Part%	Valor	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
61	COORDENAÇÃO	25,39%	R\$ 1.18.672,00	0,00%	5,7897%	14,0130%	11,4413%	17,9725%	19,3230%	10,1806%	11,1121%	5,3771%	4,7907%	0,0000%	0,0000%
62	PROJETOS DO PATIO DE COMPOSTAGEM	11,97%	R\$ 55.950,84	0,00%	5,0014%	18,7858%	19,8954%	12,2943%	13,8484%	10,3825%	16,5927%	3,2045%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
62	PROJETOS DO PARQUE ECOLÓGICO	62,63%	R\$ 292.717,32	0,00%	5,9289%	13,1707%	9,9494%	18,9745%	20,2899%	10,1450%	10,1450%	5,7605%	5,6361%	0,0000%	0,0000%
	Percentual Global Simples			0,00%	5,78%	14,06%	11,52%	17,97%	19,27%	10,18%	11,16%	5,36%	4,75%	0,00%	0,00%
	Valor Simples em R\$			R\$ 0,00	R\$ 27.024,00	R\$ 65.693,24	R\$ 53.832,88	R\$ 83.748,74	R\$ 90.068,54	R\$ 47.586,79	R\$ 52.166,88	R\$ 25.036,04	R\$ 22.183,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Percentual Global Acumulado			0,00%	5,78%	19,84%	31,36%	49,28%	68,55%	78,73%	89,90%	95,25%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valor Acumulado em R\$			R\$ 0,00	R\$ 27.024,00	R\$ 92.717,24	146.550,12	230.298,86	320.367,40	367.954,19	420.121,07	445.157,11	467.340,16	467.340,16	467.340,16

*[Handwritten Signature]*  
 Representante legal da empresa

507  
*[Handwritten mark]*

COBRAPE - Consultoria Brasileira de Projetos e Empreendimentos | www.cobrape.com.br | CNPJ 08.845.219/0001-28  
 SEDE: Rua Frederico Coimbra, 210 - 9º e 10º andares - Pinheiros - São Paulo - SP | CEP: 06.416-000 | tel.: +55 11 3877-8000  
 FILIAL: MG - Avenida do Comércio, 1594 - 4º andar - São João del-Rei - Minas Gerais - MG, CEP: 30.110-004 | tel.: +55 31 3545-1950

*confere com o arquivo digital enviado em 09/12/21.*