



 <b>PREFEITURA</b> <b>BELO HORIZONTE</b>	CRONOGRAMA FÍSICO										TABELA DE REFERÊNCIA			
	Cronograma GERMA - Pampulha										SUDECAP			
	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias	10 dias
Envio da Arquitetura Básica														
SPCI - básico														
Mecanica - basico														
Hidrossanitário - básico														
Drenagem - básico														
Elétrico - básico														
<b>Análise do cliente</b>														
SPCI - executivo														
Mecanica - executivo														
Hidrossanitário - executivo														
Drenagem - executivo														
Elétrico - executivo														
Arquitetura - Executivo														
Irrigação - Básico														
Engrandimento Metalico - Básico														
Orçamento														
Memorial Descritivo														
<b>Análise do cliente</b>														
<b>Prazo Final</b>	<b>100 dias</b>													

LEGENDA	
	Análise do Cliente
	Entrega

