

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GERAL																	
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Unidade	Quantidade	Part %	Valor Orçado	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
																REF. DE PREÇO SUDECAP	Mês 21
EMPENHAMENTO																	
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ABERTURA DE FRECHO VISANDO MODIFICAÇÃO VÁRIA DA LINHA BLENDS ARES A.V.																	
MÓDULO DE LICITAÇÃO - SAOBI 048/2021.RCC																	
VALOR ORÇADO R\$ 59.900,00																	
MÓDULO DE LICITAÇÃO - SAOBI 048/2021.RCC																	
62	PROJETOS		48.075,33	81,26%													
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES		11.199,66														
62.01.10	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	0,700	1,43%													
62.01.13	PROJETO PAISAGÍSTICO PRAÇA, PARQUE E ÁREA DE LAZER	A1	2,000	13,70%													
62.01.47	PLANILHA DE QUANTITATIVOS	UN	1,000	5,92%													
62.01.48	PROJETO DE MANEJO DE INTERFERÊNCIAS - ESGOTO COPASA - ALTEAMENTO PESCOÇO PV	UN	1,000	1,06%													
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		24.395,68														
62.03.01	PROJETO GEOMÉTRICO	KM	0,700	9,12%													
62.03.04	PROJETO DE DRENAGEM	KM	0,700	10,75%													
62.03.06	PROJETO GEOMÉTRICO DE CONTENÇÃO	A1	1,000	2,76%													
62.03.07	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	A1	3,000	8,26%													
62.03.08	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	0,700	2,92%													
62.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO / DESVIO	KM	0,700	3,30%													
62.03.12	PROJETO PAISAGÍSTICO	KM	0,700	2,23%													
62.03.22	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	0,700	10,70%													
62.04	LAUDOS TÉCNICOS		8.872,52														
62.04.02	PERCEPER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1	UN	1,000	18,23%													
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		4.207,47														
62.05.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10 000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	M2	3.600,000	5,77%													
62.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	DIA	1,000	1,39%													
65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS		8.301,69														
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D= 2 1/2" (SPT)		8.301,69														
65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	UN	1,000	2,01%													
65.01.02	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	M	100,000	15,05%													
65.02	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM		976,69														
65.02.01	MOBILIZAÇÃO	UN	1,000	1,25%													
65.02.02	PERFURAÇÃO	M	6,000	0,75%													
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO		1.946,31	3,25%													
67.01	ENSAIOS DE SOLO		1.946,31														
67.01.01	TEOR DE UMIDADE NATURAL	UN	3,000	0,23%													
67.01.04	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	3,000	0,63%													
67.01.05	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO	UN	3,000	0,90%													
67.01.06	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	3,000	0,45%													
67.01.07	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	3,000	0,45%													
67.01.09	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL	UN	3,000	0,66%													
67.01.13	ENSAIO DE GBR OUTISCOM 3 CORPOS DE PROVA	UN	3,000	0,68%													
			PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES														
			VALOR SIMPLES EM R\$			0,00%			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
			PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			0,00%			7,11%			29,93%			20,41%		
			VALOR ACUMULADO EM R\$			0,00%			R\$ 4.260,41			R\$ 15.530,99			R\$ 12.277,03		
			VALOR ACUMULADO EM R\$			0,00%			7,11%			33,04%			53,45%		
			VALOR ACUMULADO EM R\$			0,00%			R\$ 4.260,41			R\$ 19.790,99			R\$ 32.018,03		
Elaborado conforme Apêndice II do ANEXO I - LICITAÇÃO SAOBI 048/2021.RCC																	