

CRONOGRAMA E PESO FINANCIERO

Código de Tarefa	Descrição da Tarefa	Total	Peso %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18	
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28								
70-01-07 ESTUDOS DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-08 ESTUDO DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-09 ESTUDO DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-10 ESTUDO DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-11 ESTUDO DE ALTA TENSÃO E PLANEJAMENTO EFEITO-FORCA DA FAZENDA COOPERATIVA RURAL	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-12 ESTUDO DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-13 ESTUDO DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
70-01-14 ESTUDO DE VERTIMENTA E PROJETO DE ALTA TENSÃO PARA INVESTIMENTO NA CEDIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00	0,00%																																					
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL																																							
VALOR MENSAL EM R\$																																							
VALOR ACUMULADO EM R\$																																							
PERCENTUAL GLOBAL ANUAL																																							

OBJS 01: Estudo de vertimenta e projeto de alta tensão para investimento na cedida de energia elétrica para os empreendimentos: I) Rua Independência (Av. São Sebastião); II) Rua Independência (Av. São Sebastião); III) Rua Presidente João Goulart; IV) Rua Presidente Jânio Quadros; V) Rua Presidente Jânio Quadros.