

FESTI E FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. – EPP
 Rua Guaicurus, 284 – Jd. Itapoan – Paulínia/SP – CEP: 13140-226 – (19) 9.9224-2580 - CNPJ 12.302.239/0001-03

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO | | | FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Licitação - Data: SMOBI 045/2021-RDC - 14/03/2022 | | | Contratante: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO CÔRREGO CACHOEIRINHA - Licitação | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITENS | ATIVIDADES | % DO ITEM | R\$ 1.307.281,24 | MÊS / DATA MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 8,20% | R\$ 107.173,00 | R\$ 471,56 | R\$ 14.350,46 | R\$ 17.179,83 | R\$ 11.403,21 | R\$ 4.511,98 | R\$ 25.014,18 | R\$ 16.472,49 | R\$ 3.183,04 | R\$ 985,99 | R\$ 5.004,98 | R\$ 750,21 | R\$ 7.945,06 |
| | | | R\$ 107.173,00 | 0,44% | 13,39% | 16,03% | 10,64% | 4,21% | 23,34% | 15,37% | 2,97% | 0,92% | 4,67% | 0,70% | 7,32% |
| 56 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTUDOS | 5,13% | R\$ 67.072,81 | R\$ 4.245,71 | R\$ 14.990,77 | R\$ 24.709,62 | R\$ 17.210,88 | R\$ 5.915,82 | | | | | | | |
| | | | R\$ 67.072,81 | 6,33% | 22,35% | 36,84% | 25,66% | 8,82% | | | | | | | |
| 62 | PROJETOS | 59,89% | R\$ 782.953,22 | R\$ 41.731,41 | R\$ 59.269,56 | R\$ 52.301,28 | R\$ 38.521,30 | R\$ 249.448,90 | R\$ 164.341,88 | R\$ 31.787,90 | R\$ 9.786,92 | R\$ 49.874,12 | R\$ 7.438,06 | R\$ 78.451,91 | |
| | | | R\$ 782.953,22 | 5,33% | 7,57% | 6,68% | 4,92% | 31,86% | 20,99% | 4,06% | 1,25% | 6,37% | 0,95% | 10,02% | |
| 65 | INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS | 20,90% | R\$ 273.257,17 | R\$ 109.302,87 | R\$ 109.302,87 | R\$ 54.651,43 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 273.257,17 | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| 67 | ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO | 5,88% | R\$ 76.825,04 | R\$ 30.730,02 | R\$ 30.730,02 | R\$ 15.365,01 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 76.825,04 | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| TOTALS | | | R\$ | 4.717,27 | 211.105,53 | 241.191,90 | 150.931,81 | 48.949,10 | 274.463,97 | 180.814,37 | 34.970,94 | 10.772,91 | 54.879,10 | 8.188,27 | 86.296,98 |
| | | | % | 0,36% | 16,15% | 18,45% | 11,55% | 3,74% | 20,99% | 13,83% | 2,68% | 0,82% | 4,20% | 0,63% | 6,60% |
| | | | ACUMULADO (R\$) | R\$ 4.717,27 | R\$ 215.822,80 | R\$ 457.014,70 | R\$ 607.946,50 | R\$ 656.895,61 | R\$ 941.358,68 | R\$ 1.112.173,05 | R\$ 1.147.143,99 | R\$ 1.157.916,90 | R\$ 1.212.796,00 | R\$ 1.220.984,26 | R\$ 1.307.281,24 |
| | | ACUMULADO (%) | | 0,36% | 16,51% | 34,96% | 46,50% | 50,25% | 71,24% | 85,08% | 87,75% | 88,57% | 92,73% | 93,40% | 100,0000% |

Paulínia, 14 de março de 2022