



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

**DI-035/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ADITIVO DE PRAZO N° 01**

Objeto:

Contratação de serviço técnico profissional especializado para levantamento de dados e elaboração de estudos, relatórios, planilhas e projetos executivos para reforma parcial do Galpão Granja de Freitas, im-
plantação da Unidade de Recebimento de Pequenos Volumens (URPV) Ca pitão Eduardo, cercamento da Área de Preservação Permanente (APP) próxima à URPV e projetos de topografia e edificação
padronizada de URPV.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	EXECUTADO	Jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25
01	GALPÃO GRANJA DE FREITAS	R\$ 135.631,89	R\$ 6.164,88	R\$ 0,00	R\$ 4.949,85	R\$ 44.694,34	R\$ 50.796,87	R\$ 17.617,47	R\$ 9.507,06	R\$ 1.901,41
02	URPV CAPITÃO EDUARDO	R\$ 131.444,86	R\$ 8.065,94	R\$ 5.305,44	R\$ 9.351,05	R\$ 36.801,92	R\$ 38.060,05	R\$ 20.267,25	R\$ 11.687,29	R\$ 1.910,87
	CONTRATO DI-035/2023	R\$ 267.076,76	R\$ 14.230,82	R\$ 5.305,44	R\$ 14.300,92	R\$ 81.496,26	R\$ 88.856,92	R\$ 37.884,76	R\$ 21.189,35	R\$ 3.812,29
			5,33%	1,99%	5,35%	30,51%	33,27%	14,18%	7,93%	1,43%
Elaborado:										
			R\$ 14.230,82	R\$ 5.305,44	R\$ 14.300,92	R\$ 81.496,26	R\$ 88.856,92	R\$ 37.884,76	R\$ 21.189,35	R\$ 3.812,29
			5,33%	7,31%	12,67%	43,18%	76,45%	90,64%	98,57%	100,00%
			R\$ 14.230,82	R\$ 19.536,26	R\$ 33.837,18	R\$ 115.333,44	R\$ 204.190,36	R\$ 242.075,12	R\$ 263.264,47	R\$ 267.076,76

