

SUDECAP - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL



Título:

Serviço técnico profissional especializado para estudos hidrológicos, hidráulicos e estudo de alternativas para soluções de engenharia visando à redução dos riscos de inundação no Córrego Barreiro



Objeto:

Cronograma Físico / Financeiro Detalhado de Atividades

Data:

2/16/2022

Revisão:

ADITIVO

ATIVIDADES	Duração (dias/meses)	AGO/2021					SET/2021					OUT/2021					NOV/2021					DEZ/2021					JAN/2022					FEV/2022					MAR/2022					ABR/2022				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
COORDENAÇÃO																																														
VALOR / PERCENTUAL																	813.51					685.52					0.00					1.660.77					3.817.78					7.272.42				
																	5.7088					4.8107					0.0000					11.6500					26.7997					51.0345				
VISTORIA	VISTORIA																																													
	VALOR / PERCENTUAL																																													
	RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO																																													
	VALOR / PERCENTUAL																																													
	DIAGNÓSTICO FÍSICO, SANITÁRIO E AMBIENTAL																																													
	VALOR / PERCENTUAL																8.500.00					100.00																								
TOPOGRAFIA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL																																													
	VALOR / PERCENTUAL																																				3.291.83					4.937.75				
	SONDAGEM À PERCUSSÃO D=2 1/2"																																													
	VALOR / PERCENTUAL																																				4.009.20					6.013.80				
	SONDAGEM ROTATIVA D=NW																																													
	VALOR / PERCENTUAL																																				8.293.87					12.440.81				
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	ESTUDO HIDROLÓGICO COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE MONTAGEM																																													
	VALOR / PERCENTUAL																					7.162.74					10.744.11																			
	ESTUDO HIDRÁULICO COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE MONTAGEM																																													
	VALOR / PERCENTUAL																										5.881.61					8.822.42					28.294.13									
ESTUDO DE ALTERNATIVAS/VIABILIDADE	ESTUDO DE ALTERNATIVAS																																													
	VALOR / PERCENTUAL																																				16.200.00					24.300.00				
VALOR MENSAL	Duração (dias/meses)	R\$ 0.00					R\$ 0.00					R\$ 0.00					R\$ 9.313.5					R\$ 7.848.26					R\$ 0.00					R\$ 18.286.49					R\$ 44.435.10					R\$ 83.258.91				
VALOR ACUMULADO	Duração (dias/meses)	R\$ 0.00					R\$ 0.00					R\$ 0.00					R\$ 9.313.5					R\$ 17.161.77					R\$ 17.161.77					R\$ 35.448.26					R\$ 79.883.36					R\$ 163.142.27				

PREVISTO
 REALIZADO

