

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA		MÊS / REF.		PLANO DE OBRAS					
				SUDECAP		ONERADA		set/20							
EMPREENDIMENTO / TRECHO															
CÓRREGO DOS PINTOS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS - MACRODRENAGEM AV. FRANCISCO SÁ E RUA JACEGUÁ E DRENAGEM NAS RUAS TRANSVERSAIS															
609.000,00 100,0000%															
Item	Descrição	R\$	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
80	COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	24.919,00	4,0918%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.075,75	2.080,77
81	SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTUDOS	159.617,90	26,2098%	2,24%	27,57%	31,42%	18,75%	9,83%		5,09%		5,10%			
				3.575,44	44.006,66	50.151,94	29.928,36	15.690,44		8.124,55		8.140,51			
82	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	34.415,21	5,6511%			40,00%	30,00%	30,00%							
						13.766,08	10.324,56	10.324,56							
83	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	5.005,60	0,8219%				40,00%	40,00%	20,00%						
						2.002,24	2.002,24	2.002,24	1.001,12						
84	PROJETOS	346.693,45	56,9283%			4,54%	12,94%	23,31%	2,32%	23,31%	0,60%	7,94%	26,82%	3,74%	17,79%
						15.739,88	44.862,13	80.814,24	8.043,29	80.814,24	2.080,16	27.527,46	92.983,18	12.966,34	61.676,76
85	ESTUDOS AMBIENTAIS	38.348,84	6,2970%			15,17%	32,42%				24,83%				32,41%
					5.817,52	5.817,52	12.432,69				9.522,02				4.759,09
		Percentual Global Simples:		0,93%	8,52%	11,79%	11,91%	12,31%	1,93%	14,94%	2,25%	6,20%	15,61%	2,47%	11,25%
Cronograma Financeiro elaborado por:		Valor Simples em R\$:		5.651,19	51.900,35	71.812,16	72.504,74	74.956,05	11.120,38	91.014,83	13.678,18	37.743,85	95.059,20	15.042,12	68.516,93
		Percentual Global Acumulado:		0,93%	9,45%	21,24%	33,15%	45,46%	47,28%	62,23%	64,47%	70,67%	86,28%	88,75%	100,00%
Cronograma Físico elaborado por:		Valor Acumulado em R\$:		5.651,19	57.551,54	129.363,71	201.868,45	276.824,50	287.944,88	378.959,71	392.637,89	430.381,75	525.440,95	540.483,07	609.000,00

36

