

521 Q

CONTINUAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE IMPLEMENTAÇÃO BIM E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO

Item	Descrição	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	
	PROFESSORIA TÉCNICA BIM (R\$)	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	
	Percentual Global Simples	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	
	Valor Simples em R\$	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	
	Percentual Ocos Acumulado	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	R\$ 23.286,62	
	Valor Acumulado em R\$	R\$ 23.286,62	R\$ 46.573,24	R\$ 69.859,86	R\$ 93.146,48	R\$ 116.433,10	R\$ 139.719,72	R\$ 163.006,34	R\$ 186.292,96	R\$ 209.579,58	R\$ 232.866,20	R\$ 256.152,82	R\$ 279.439,44	R\$ 302.726,06	R\$ 326.012,68	R\$ 349.299,30	R\$ 372.585,92	R\$ 395.872,54	R\$ 419.159,16	R\$ 442.445,78	R\$ 465.732,40	R\$ 489.019,02

6