

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							Ed. Lic.: SMOBI 019/2021		FOLHA: 01/01		Ref.: Outubro/20	
Atividade		CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ DE ALMEIDA NEVES									7º mês		Total Item R\$	
Item	Part. %	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês						
01	4,05%		100,00											56.753,19
02	3,21%		66,60	33,40										44.944,20
03	14,54%			33,30	66,70									203.021,49
04	8,21%			100,00										114.974,33
05	24,25%			16,30	42,80	42,80								338.554,10
07	0,03%			33,30	66,70									350,72
13	2,01%				100,00									28.199,02
14	0,04%					100,00								567,05
15	0,56%					66,60	33,40							7.876,38
17	0,07%						100,00							944,50
18	0,01%						50,00	50,00						122,52
19	20,97%			22,20	33,30	33,30								293.522,07
20	5,51%					20,00	60,00	20,00						77.180,66
21	3,28%													45.884,17
23	0,61%													8.542,68
33	5,39%		7,86	24,80	32,04	21,23	7,53	5,54						75.487,00
39	5,14%		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65						71.947,12
55	2,11%		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,00						29.548,80
Percentual Global Simples		0,00%	7,83%	24,81%	32,06%	21,24%	7,53%	6,54%						Pr. Tot. R\$
Valor Simples em R\$		-	109.577,09	347.305,13	448.803,96	297.304,53	105.461,29	91.548,10						1.400.000,00
Percentual Global Acumulado		0,00%	7,83%	32,63%	64,69%	85,93%	93,46%	100,00%						Data pr. OS: -
Valor Acumulado em R\$		-	109.577,09	456.882,22	905.686,08	1.202.990,61	1.308.451,00	1.400.000,00						

