



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROCESSO Nº 01-006.147/23-09  
CONTRATO UB 013/2023  
LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2021 – CC – Lote III  
IJ: 01202327000040

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA TABOAS, 95, VILA SÃO JOÃO BATISTA E OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CONCRETO DE TRATAMENTO DE ENCOSTA DA RUA CLOTILDE RIBEIRO COSTA, 195 – VILA SÃO JOÃO BATISTA, AMBAS REGIONAL VENDA NOVA – UB 013/23 – CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI, E A ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, e a ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 16.594.889/0001-12, resolvem celebrar o 1º Termo Aditivo ao Contrato UB 013/23, firmado entre as partes em 08/02/2023, em consonância com o art. 57, §1º, \_\_\_\_, da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato fica prorrogado por mais 331 (trezentos e trinta e um) dias corridos, a partir de 05/11/2023, com término em 30/09/2024, sem aditivo de valor, assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO**

Em obediência ao disposto do art. 63, §2º, do Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 2001, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme comprovante de prorrogação de garantia nº 03-0775-0293418, emitido pela Diretoria Central de Administração Financeira.


**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário não alteradas no presente aditivo.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por representantes, o presente instrumento, digitado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2023.

  
CLAUDIUS VINICIUS LEITE PEREIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE DA URBEL

  
ISABEL EUSTÁQUIA QUEIROZ VOLPONI  
DIRETORA DE MANUTENÇÃO E ÁREAS DE RISCO

  
ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

