



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

**PROCESSO Nº 01-008.201/23-23**

**CONTRATO UB 023/2023**

**LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2021 – CC – LOTE I**

**IJ: 012023270000700000**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA ENTRE A RUA CAMPINA VERD, 242 E 272, E A AVENIDA TEREZA CRISTINA, 6769 ONDE SERÁ EXECUTADO DE ARRIMO E PROTEÇÃO DE ENCOSTA COM TELA ARGAMASSADA, ALÉM DE DRENAGEM LOCALIZADA NA AEIS CARMELITA PRATES, REGIONAL OESTE – UB 023/2023 – CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI, E A CONEST ENGENHARIA LTDA. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.**

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, e a CONEST ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 04.910.686/0001-09, resolvem celebrar o 1º Termo Aditivo ao Contrato UB 023/2023, firmado entre as partes em 17/02/2023, em consonância com o art. 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato fica prorrogado por mais 290 (duzentos e noventa) dias corridos, a partir de 14/11/2023, com término em 29/08/2024, sem aditivo de valor, assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO**

Em obediência ao disposto do art. 63, §2º, do Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 2001, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme comprovante de prorrogação de garantia nº 7500023650 - ENDOSSO Nº 101569, emitido pela Diretoria Central de Administração Financeira.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário não alteradas no presente aditivo.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por representantes, o presente instrumento, digitado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2023.

  
CLAUDIUS VINÍCIUS LEITE PEREIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE DA URBEL

  
ISABEL EUSTÁQUIA QUEIROZ VOLPANI  
DIRETORA DE MANUTENÇÃO E ÁREAS DE RISCO

  
CONEST ENGENHARIA LTDA.  
