

 <b>PREFEITURA DE BELO HORIZONTE</b>						<b>OBJETO: Contratação de Serviços para a implementação do Projeto de Trabalho Social (PTS) no âmbito do empreendimento Obras de Implantação da Bacia de Detenção do Córrego Ferrugem – Bacia B5 e obras complementares</b>																										
<b>Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL</b>																																
DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL C/BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL		
<b>71.00.00</b>	<b>PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - PPTS</b>																													<b>1.392.174,95</b>		
<b>71.01.00</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - ELABORAÇÃO DO PPTS - PROJETO DO TRABALHO SOCIAL</b>					<b>58.779,33</b>	<b>46.167,90</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>42.517,08</b>	<b>1.040.322,99</b>	
71.01.01	UN	1,00	13.009,80	16.262,25	16.262,25	16.262,25																								16.262,25		
																														100%		
71.01.02	UN	2,00	641,66	802,08	1.604,16		1.604,16																							1.604,16		
																														100%		
71.01.03	UN	2,00	818,66	1.023,33	2.046,66		2.046,66																							2.046,66		
																														100%		
71.01.24	MÊS	24,00	34.013,66	42.517,08	1.020.409,92	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	42.517,08	1.020.409,92		
						4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	100%		
<b>71.03.00</b>	<b>PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>					<b>1.754,15</b>																								<b>1.754,15</b>		
71.03.01	UN	1,00	733,26	916,58	916,58	916,58																								916,58		
																														100%		
71.03.02	UN	1,00	190,79	238,49	238,49																									238,49		
																														100%		
71.03.03	UN	1,00	166,32	207,90	207,90																									207,90		
																														100%		
71.03.04	UN	1,00	312,94	391,18	391,18																									391,18		
																														100%		
<b>71.04.00</b>	<b>PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - FOLDERS / INFORMATIVOS, CARTILHAS INSTITUCIONAIS</b>					<b>2.509,20</b>	<b>4.368,00</b>	<b>8.195,00</b>	<b>780,00</b>	<b>7.549,00</b>	<b>8.188,20</b>	<b>8.258,00</b>	<b>5.811,00</b>	<b>2.572,20</b>	<b>8.258,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>5.837,20</b>	<b>6.253,00</b>	<b>783,00</b>	<b>2.019,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>6.399,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>4.873,00</b>	<b>2.163,00</b>	<b>783,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>115.683,80</b>		
71.04.04	UN	9.500,00	1,40	1,75	16.625,00			3.325,00						3.325,00					3.325,00									3.325,00	16.625,00			
								20%						20%					20%										20%	100%		
71.04.05	UN	4.000,00	2,35	2,94	11.760,00			2.352,00						2.352,00					2.352,00									2.352,00	11.760,00			
								20%						20%					20%										20%	100%		
71.04.06	UN	15.000,00	0,96	1,20	18.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	18.000,00		
						4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	100%		
71.04.08	UN	5.000,00	1,10	1,38	6.900,00					1.380,00				1.380,00					1.380,00									1.380,00	6.900,00			
										20%				20%					20%										20%	100%		
71.04.14	UN	2.000,00	2,47	3,09	6.180,00		1.236,00			1.236,00				1.236,00					1.236,00				1.236,00						1.236,00	6.180,00		
							20%			20%				20%					20%				20%						20%	100%		
71.04.17	UN	4.500,00	6,54	8,18	36.810,00			4.090,00		4.090,00				4.090,00					4.090,00				4.090,00					4.090,00	36.810,00			
								11%		11%				11%					11%				11%						11%	44%		
71.04.22	UN	600,00	1,68	2,10	1.260,00					63,00				63,00					63,00				63,00					63,00	1.260,00			
										5%				5%					5%				5%						5%	100%		
71.04.23	UN	200,00	44,93	56,16	11.232,00					5.616,00				5.616,00					5.616,00				5.616,00					5.616,00	11.232,00			
										50%				50%					50%				50%						50%	100%		
71.04.24	UN	8,00	691,68	864,60	6.916,80	1.729,20				1.729,20				1.729,20					1.729,20									1.729,20	6.916,80			
						25%				25%				25%					25%										25%	100%		
<b>71.05.00</b>	<b>PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL SEMESTRAL</b>						<b>4.114,23</b>			<b>4.114,23</b>	<b>6.765,03</b>					<b>4.114,23</b>	<b>6.765,03</b>		<b>4.114,23</b>											<b>6.765,03</b>	<b>43.517,04</b>	
71.05.01	UN	4,00	1.908,02	2.385,03	9.540,12						2.385,03					2.385,03			2.385,03				2.385,03					2.385,03	9.540,12			
											25%					25%			25%				25%						25%	100%		
71.05.02	UN	12.000,00	1,17	1,46	17.520,00						4.380,00					4.380,00			4.380,00				4.380,00					4.380,00	17.520,00			
											25%					25%			25%				25%						25%	100%		
71.05.03	UN	4,00	3.291,38	4.114,23	16.456,92			4.114,23			4.114,23				4.114,23				4.114,23				4.114,23					4.114,23	16.456,92			
								25%			25%				25%				25%				25%						25%	100%		
<b>71.06.00</b>	<b>PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANNER / FAIXAS / AGENDA / CAMISETAS / CARTAZ / VÍDEOS / LANCHES</b>					<b>2.814,41</b>	<b>1.517,88</b>	<b>10.296,62</b>	<b>10.304,76</b>	<b>1.790,10</b>	<b>11.834,72</b>	<b>819,41</b>	<b>714,50</b>		<b>2.461,41</b>	<b>1.144,74</b>	<b>273,20</b>	<b>819,41</b>	<b>1.264,90</b>		<b>650,30</b>	<b>2.938,21</b>			<b>273,20</b>	<b>1.578,35</b>	<b>2.191,36</b>		<b>2.646,38</b>	<b>56.333,85</b>		
71.06.01	UN	10,00	100,56	125,70	1.257,00				377,10					377,10					377,10				377,10					125,70	1.257,00			
									30%					30%					30%				30%					30%	100%			
71.06.02	UN	30,00	202,38	252,98	7.589,40		1.517,88				1.264,90			1.264,90					1.264,90				758,94				758,94	7.589,40				
							20%				17%			17%					17%				10%					10%	100%			
71.06.03	UN	50,00	13,73	17,16	858,00				858,00																							

