

ITEM	DESCRIAO	PERCENTUAL DE EXECUO												VALOR CONTIN.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
01.00.00	PERSONAL																					
02.00.00	DEMOICOES E REMOICOES																					
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA																					
04.00.00	FUNDAOES																					
05.00.00	GABARIOS, GALERIA, CULAR, EOU																					
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICO																					
07.00.00	ALVENARIA E DIVISOES																					
08.00.00	COBERTURAS E FORMOS																					
09.00.00	INSTALAOES HIDROSANITARIAS																					
10.00.00	REVESTIMENTOS																					
11.00.00	PISOS, REFORCOS, SOLERIAS E PERIFERIAS																					
12.00.00	SERVÇOS DIVERSOS																					
13.00.00	DRENAGEM																					
14.00.00	PAVIMENTAO																					
15.00.00	MANEJO DE VEGETAO																					
16.00.00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO																					
17.00.00	ANUNCIACAO																					
18.00.00	INVESTICOES DEOTECNICAS																					
	Total Mensal (R\$)	81.423,40	118.855,89	104.771,90	72.077,04	70.218,42	62.811,19	20.984,06	74.554,75	56.497,87	103.875,51	103.875,51	82.245,15	47.027,65	47.027,65	47.027,65	81.893,72	80.244,49	80.244,49	702.245,95	779.103,02	R\$ 1.248.000,00
	Total acumulada (R\$)	81.423,40	200.279,29	305.051,19	377.128,23	447.346,65	510.157,84	531.141,90	605.706,65	662.204,52	766.082,16	870.000,00	952.245,15	1.000.272,80	1.047.300,45	1.094.328,10	1.176.221,82	1.256.466,31	1.336.710,80	1.416.955,75	1.489.158,70	R\$ 1.248.000,00
	Percentual mensal	8,84	9,59	7,87	5,78	5,14	4,61	1,53	5,48	4,14	7,81	7,81	4,70	3,44	3,44	3,44	6,13	6,32	6,32	5,70	5,70	
	Percentual acumulado	8,84	15,43	23,30	29,08	34,22	38,69	39,83	45,16	49,30	57,11	64,92	69,62	73,06	76,50	79,94	86,07	92,39	98,71	100,00	100,00	

BELO HORIZONTE/ MG, 03 DE SETEMBRO DE 2024.

LUIZ ROBERTO
Coordenador Urbanístico

Marcia 00563-7 - PPB

Elton Calia da Silva Campos
Engenheira Civil - CREAMG 1172380
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOB
DPO/DIV/GOURBEL - Matr. 0320105-A