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TERMO ADITIVO N° 01 ao CONTRATO DJ 123/2021
que entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura - SMOBI, e MCM
EMPREENDIMENTOS EIRELI, com o objetivo de
prorrogar o prazo de vigéncia e de execucao,
mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA —- PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 123/2021, firmado em 26/01/2021, decorrente da
Licitagdgo SP 023/2021-PE, que tem por objeto a execu¢do de servicos comuns de
engenharia de manutengdo do Teatro do 7° andar e impermeabilizagdo da cobertura da
casa de maquinas do edificio sede da Secretaria Municipal da Fazenda — SMFA com
fornecimento de materiais, insumos e méao de obra, fica prorrogado por 90 (noventa) dias
corridos, passando seu término do dia 22/12/2022 para 21/03/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO
CONTRATO
O prazo de execugao do Contrato DJ 123/2021, decorrente da Licitagdo SP 023/2021-PE
fica prorrogado por 90 (noventa) dias, passando seu término do dia 05/09/2022 para
04/12/2022.

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAGAO DOS PRAZOS
CONTRATUAIS

Em virtude da ocorréncia de fato superveniente e imprevisivel que impactou o
cronograma do Contrato DJ 123/2021, o presente aditivo de prorrogagao visa possibilitar
o adequado cumprimento da finalidade do objeto do referido contrato.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO

Em virtude das alteragdes decorrente deste aditivo e em observancia ao disposto no art.
56, §2° da Lei n° 8.666/1993 e no art. 63, §2°, do Decreto Municipal n°® 10710/2001 c/c
item 21.1.3.1. no Edital de Licitagdo SP 023/2021-PE, a Contratada prorroga a garantia

de execugao contratual até o termo final na Clausula Primeira, acrescido de, no minimo,
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180 (cento e oitenta) dias, conforme Guia de Recolhimento de Garantia n°
ZDZZ,ILO \000 100 [o2 , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O ADITIVO
O Relatério de Aditivo-Prorrogacéo (Aditivo para Aprovagéo), as fls. 294, e o Cronograma
Fisico- Financeiro, as fls. 297 e 298 dos autos do processo, integram este instrumento

para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA SEXTA — DISPOSIGOES FINAIS
Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do

contrato base e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em

2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, lj de 0"‘”}:4‘147 de 2022.

Leandro Sesar Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Patricia de Figueiredo e Paula

Assessora Juridica da SMOBI
BM 47.948-2 — OAB/MG 87.783
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