o PREFEITURA MUNICIPAL q,—, SUDECAP

j DE BeLo HoRrIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO N.°01.057.303/21-38
IJ 01.2021.2700.0111

TERMO ADITIVO N° 01 aoc CONTRATO DJ 084/2021,
que entre si celebram o MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE, por intermédio da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura — SMOBI, e UNICAPA -
UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICO LTDA., tendo por objetivoo reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato mediante
| realinhamento dos pregos dos itens da planilha
contratual que menciona, com base no artigo 37, inciso
XX|, da Constituicdo da Republica, art. 65, inciso |l
F‘ il —  3linea “d”, da Lei n° 8.666/1993, na Portaria Conjunta
AT DR gMmoBI / SUDECAP n® 002 de 09 de abril de 2021 e
. conforme Solicitagao de Aditivo para Realinhamento de

Pregos do Contrato (fls.194), mediante as clausulas a
L...- .. | :‘.,“,; seguir

CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO

Visando restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato DJ 084/2021 em
virtude da superveniéncia de aumento extraordinario e imprevisivel dos custos de
aquisigdo de insumos, conforme apurado no Processo Administrativo n°
01.075.133/21-91, as partes, ja qualificadas no contrato base, acordam em realinhar,
os pregos unitarios dos itens contratuaisidentificados naPlanilha de
fls.195/196,para o periodo compreendido entre a data base do pedido de
reequilibrio {Dezembro/2021) e o préximo reajuste (Fevereiro/2022), que serao

pagos conforme medi¢des nos valores nominais indicados.

Paragrafo Unico: A partir de fevereiro de 2022, os valores indicados retornarao aos
valores inicialmente contratados, sem prejuizo da aplicagdo do indice de reajuste
contratualmente previsto incidente em cada medigdo a partir da cessagao dos efeitos do
realinhamento de precos, nos termos do paragrafo unico do artigo 13 da
PortariaConjunta SMOBI / SUDECAP n° 002, de 9 de abril de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA ~ ALTERAGAO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
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O realinhamento de pregos dos itens da planilha contratual a que se refere a Clausula
Primeiraimplica acréscimo de R$ 338.020,13 (trezentos e trinta e oito mil, vinte
reais e trezes centavos) ao valor do contrato, conforme Planilha de Calculo do
Reequilibrio Econémico Financeirode fl. 193dos autos n° 01.075.133/21-91.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXQS
A Planilha de Calculo do Reequilibrio Econdmico Financeiro{fls. 193), a Planilha
Contratual com os precos realinhados (fls.195-196) e o Cronograma Fisico-

Financeiro (fls.197-199) integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrao a conta de recursos orgamentarios
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, conforme rubrica
n°2700.0100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 - SICOM 190.

CLAUSULA QUINTA — COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA

Em virtude das alteragées decorrentes deste aditivo e em observancia ao disposto no
art. 56, §2° da Lei n® 8.666/1993 e no art. 63, §2° do Decreto Municipal n® 10.710/2001,
a Contratada complementa o valor da garantia de execu¢do no montante de
R$16.901,00 (dezesseis mil, novecentos e um reais), correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor acrescido ao contrato, conforme Guia de Recolhimento de Garantia n°®

20\000 0z loy , emitida peloMunicipio de

Belo Horizonte.

CLAUSULA SEXTA — JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente termo aditivo em razado dasuperveniéncia de acréscimos
extraordinarios no prego de aquisi¢ao de insumos, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei
n° 8.666, de 1993, ocasionando um desequilibrio no contrato de 23,13% entre dezembro
de 2021 e janeiro de 2022, conforme atestado pelo Departamento de Contabilidade e
Controle de Medigdes — DPCM-SD, atraves do Oficio DPCM/SD — GECCO/SD -091/22
(fls.192 dos autos 01.075.133/21-91).

CLAUSULA SETIMA ~ RATIFICAGAO DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais disposigbes contratuais, ressalvado 0
disposto neste instrumento.
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E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes celebrantes, ja qualificadas no
contrato original, firmam o presente instrumento, por seus representantes, lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito,
ressalvada eventuai divergéncia por parte dos 6rgaos de controle quanto a forma de
apuragdo do desequilibrio econdmico-financeiro do contrato e aos calculos do pregos
unitarios realinhados e do valor acrescido ao contrato.

Belo Horizonte, |2 de ml:);m&’?@ de2022.

.

ras e Infraestrutura

Secretario Municipal de O

UNICAPA — UNIAO DOS APLICADORES .DE PAVIMENTO
ASFALTICO
Nome:
CPF:

felipe TS (L,
. Dtator Jusidica - SUDECA!
OAB 102.711
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