. . SUDECAP
PREFEITURA MUNICIPAL 7’y SUPERINTENDENCIA DF

; Y4 DE BE LO HORIZONTE F40 7 DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO n2® 01-071.127/21-47

1J: 01.2022.2702.0001

TERMO ADITIVO n2 02 ao Contrato DJ 002/2022, que
entre si fazem a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por
intermédio da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura — SMOBI e JOAO JOSE NASCIMENTO
ME, com o objetivo de prorrogar o prazo de vigéncia e de

execugao, mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 002/2022, tendo por objeto locagédo e operacao de
carmninhoes basculantes, caminhdes pipas e retroescavadeira, incluindo insumos,
manutencao e demais materiais necessarios ao completo desempenho dos servigos para o
pronto atendimento do periodo chuvoso 2021/2022, fica prorrogado pelo prazo de 35 dias,
passando seu término do dia 07/11/2022 para 12/12/2022.

CLAUSULA SEGUNDA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugao do Contrato DJ 002/2022, fica prorrogado pelo prazo de 35 dias,
passando seu término do dia 11/06/2022 para 16/07/2022.

CLAUSULA TERCEIRA - ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 227), anexo a Solicitagdo de Aditivo de Ajuste
Contratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA- PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

Em observéncia ao disposto no artigo 56, §2° da Lei n° 8.666/1993, c/c artigo 63, §2°, do
Decreto Municipal n"10.710/01, a contratada prorroga a garantia de execugdo do contrato,
com duragdo até 180 dias apés o novo término do prazo de vigéncia, conforme guia de
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recolhimento de garantia n2 02-0225-02302 , emitida pela

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital.

CLAUSULA QUINTA- JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAGAO

A prorrogagao tem como causa o excesso de chuvas e o consequente aumento no volume e
alteragao na dinamica de descarte de rejeitos, conforme justificativa expressa no Oficio
DMAN/DJUR n° 92/2022, que integra a Solicitagdo n° 01 de 17/05/2022 (fls. 223/233)

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado.
E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, ) de o il de 2022.

eira
Secretario Municipal (de Obras e Infraestrutura
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